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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 декабря 2011 г.
N 541

(САЗ 12-2)

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года N 874-З-IV "Об электроэнергетике" (САЗ 09-40) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года N 3-ЗИ-IV (САЗ 10-2), от 28 июля 2011 года N 137-ЗИД-V (САЗ 11-30), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2010 года N 340 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности аппарата Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 10-19), приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электрических сетей согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

П. СТЕПАНОВ

МИНИСТР 

  г. Тирасполь

1 декабря 2011 г.

      N 541

Приложение к Приказу
Министерства промышленности
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 декабря 2011 года N 541

Правила организации технического обслуживания и ремонта
оборудования, зданий и сооружений электрических сетей

1. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает основные положения и порядок организации технического обслуживания и ремонта (далее - ТОиР) оборудования, зданий и сооружений электрических сетей, планирования и финансирования ремонтных работ, подготовки к ремонту, производства ремонтных работ, приёмки из ремонта, оценки качества отремонтированного оборудования, зданий и сооружений и выполнения ремонтных работ.

2. Правила организации ТОиР оборудования, зданий и сооружений электрических сетей (далее - Правила) предназначены для организаций электрических сетей (далее - ОЭС), осуществляющих планирование ремонта, организации и производство ремонтных работ, разработку технической документации на ремонт оборудования, зданий и сооружений.

3. Правила разработаны на основе действующих "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Приднестровской Молдавской Республики" (далее - ПТЭ), с учетом передового опыта в области ремонта и стоящих перед энергетикой задач.

4. Все действующие в электроэнергетике нормативно-технические и организационно-методические документы по ТОиР оборудования, зданий и сооружений должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

5. Основные термины и их определения, используемые в Правилах, приведены в Приложении N 1.

2. Структура организации ТОиР

6. Организация ТОиР технологического оборудования, средств измерений, зданий и сооружений возлагается на ОЭС.

7. Структура организации ТОиР оборудования, зданий и сооружений должна рационально сочетать укрепление собственного ремонтного персонала с развитием централизованного ремонта с привлечением других организаций независимо от их статуса и формы собственности.

8. Для реализации ТОиР ОЭС обеспечивают:

а) систематизированный учет объектов ТОиР - энергоустановок и входящих в них единиц оборудования, зданий, сооружений, сетей - и планомерный контроль технического состояния этих объектов;

б) своевременное и качественное перспективное, годовое и оперативное планирование и подготовку технического обслуживания, капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений, формирование номенклатуры и объемов ремонтных работ;

в) финансирование ТОиР, разработку проектно-сметной документации на ремонт;

г) организацию и проведение конкурсных торгов на выполнение ремонтных работ подрядными организациями и организациями, а также на поставку материально-технических ресурсов для ремонта;

д) установление объективных функциональных связей между подразделениями и специалистами, позволяющих всей системе управления ОЭС оперативно реагировать на производственные возмущения любого масштаба и функционировать при этом в нормальном (обычном) ритме, как в период подготовки, так и в процессе выполнения ремонтных работ;

е) необходимые условия для выполнения работ по ТОиР при обязательной тщательной организационно-технической подготовке и необходимом материально-техническом и трудовом обеспечении;

ж) координацию и управление производством ремонтных работ, приемку из ремонта и оценку качества;

з) создание базы данных о выполненных плановых и внеплановых ремонтных работах;

и) учет и анализ повреждаемости оборудования, эффективности управления ТОиР и разработку на этой основе мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации оборудования;

к) осуществление непрерывности процесса планирования, организационно-технической подготовки и выполнения ремонтных работ;

л) создание и использование в ремонтной деятельности минимально необходимого и достаточного документооборота, обязательного для применения, как собственным ремонтным персоналом ОЭС, так и привлекаемыми к выполнению ремонтных работ подрядными ремонтными организациями;

м) все производственные процессы ТОиР необходимыми и обоснованными нормативами и нормами и управление ими;

н) высокое качество выполняемых ремонтных работ;

о) анализ и сопоставление полученных результатов ТОиР с понесенными затратами и выработку организационно-технических мероприятий по повышению эффективности ТОиР и снижению издержек ремонтного производства.

9. Ремонтные, монтажные, строительные, научно-исследовательские, проектные и другие организации строят хозрасчётные отношения с ОЭС на договорных условиях.

10. Организации электрических сетей несут ответственность за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений, выполнение объёмов ремонтных работ, обеспечивающих стабильность установленных показателей эксплуатации, полноту выполнения подготовительных работ, своевременное обеспечение запланированных объёмов ремонтных работ запасными частями и материалами, а также за качество отремонтированного оборудования, зданий и сооружений, за сроки и качество выполненных ремонтных работ.

11. Организационные структуры управления техническим обслуживанием и ремонтом ОЭС должны предусматривать разделение функций исполнителей путём организации соответствующих подразделений по организационно-технической подготовке и производству ремонта:

а) отдела (группы) подготовки ремонта;

б) цехов централизованного ремонта и ремонтного персонала других цехов

12. Организации - исполнители ремонта любой ведомственной подчинённости являются ответственными за сроки и качество выполнения ремонтных работ в согласованных объёмах в соответствии с договором.

13. Работу по финансированию ремонта и модернизации оборудования, зданий и сооружений, оформлению сметно-технической документации, ОЭС ведут в соответствии с Методическими рекомендациями по применению в хозяйственной деятельности организаций Стандарта бухгалтерского учёта N 16 "Учёт основных средств" и Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики, утвержденными Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2003 года N 303 (рег. N 2481 от 24.11.2003 года) (САЗ 03-48), с изменениями, внесенными Приказами Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 3 февраля 2004 года N 44 (рег. N 2610 от 16.02.2004 года) (САЗ 04-8), 20 февраля 2007 года N 106 (рег. N 3863 от 21.03.2007 года) (САЗ 07-13), Приказом Министерства финансов от 14 января 2009 года N5 (рег. N 4716 от 9.02.2009 года) (САЗ 09-7).

14. Организации электрических сетей самостоятельно с учётом технических характеристик видов основных средств условий их эксплуатации, актов о выявленных дефектах оборудования и других причин осуществляют технический надзор, обеспечивают сохранность и своевременность восстановления объектов основных средств, разрабатывает систему планово-предупредительного ремонта, в которой отражается:

а) планирование и учёт затрат по видам объектов основных средств и местам их эксплуатации;

б) планирование и учёт затрат по видам объектов основных средств в разрезе видов ремонтов;

в) порядок выполнения работ по обслуживанию и ремонту объектов;

г) методика распределения затрат по всем видам ремонтов в учёте: в отчётном периоде их производства, по периодам проведения либо за счёт образованного резерва расходов на ремонт основных средств.

План и система планово-предупредительного ремонта утверждаются руководителем ОЭС.

3. Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей

1. Общие положения

15. При эксплуатации электрических сетей должны производиться техническое обслуживание и ремонт.

Техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций. Ремонт состоит из комплекса работ и мероприятий по восстановлению исправности и работоспособности, восстановлению ресурса объектов электрической сети и их элементов.

Комплексы работ, направленные на обеспечение надежности электрических сетей, надежной их эксплуатации, проводятся с определенной периодичностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах. Комплексы работ включают:

а) проведение технического обслуживания и планового ремонта, аварийно-восстановительного ремонта;

б) накопление и изучение опыта эксплуатации;

в) установление оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих ремонтов, периодичности технического обслуживания, учитывающей конкретные условия эксплуатации;

г) внедрение прогрессивных форм организации и управления техническим обслуживанием и ремонтом;

д) внедрение передовых методов работ на электроустановках и оборудовании комплексной механизации, прогрессивной технологии;

е) внедрение специализации ремонтных работ;

ж) контроль качества выполняемых работ по ремонту и качества отремонтированного оборудования;

з) своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим оборудованием;

и) анализ параметров и показателей технического состояния оборудования до и после ремонта по результатам испытаний.

16. По мере необходимости ОЭС производятся работы по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации сетей и оборудования.

17. Работы по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации сетей и оборудования производятся на основании проектно-сметной документации, разработанной по результатам обследования, испытания и оценки технического состояния сетей и оборудования.

Обследование сетей и оборудования производится заказчиком (владельцем сетей и оборудования) своими силами или по договору с ним специализированными, проектными, научно-исследовательскими и другими организациями.

Обследование воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ) или отдельных ее элементов производится полностью или выборочно в соответствии с требованиями Методических указаний по обследованию ВЛ, подлежащих техническому перевооружению, реконструкции и модернизации.

18. Техническое перевооружение включает мероприятия по повышению технико-экономического уровня сетей и оборудования, внедряемые на основе передовой техники и технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Техническое перевооружение ВЛ выполняется, как правило, в пределах охранной зоны существующей ВЛ.

К техническому перевооружению ВЛ относятся:

а) снос линии и сооружение взамен ее новой того же или более высокого класса напряжения в связи с физическим или моральным старением существующей ВЛ или необходимостью повышения ее пропускной способности;

б) перевод ВЛ на более высокое напряжение (не предусмотренный проектом) для повышения ее пропускной способности,

в) замена ВЛ (участка ВЛ) кабельной линией электропередачи в целях повышения надежности или снижения воздействия на окружающую среду;

г) подвеска вторых цепей или дополнительных проводов в фазе в целях повышения пропускной способности;

д) подвеска грозозащитных тросов на существующих опорах для повышения надежности;

е) сплошная замена проводов, грозозащитных тросов новыми большего сечения в целях повышения пропускной способности ВЛ, надежности проводов и тросов;

ж) оборудование участков ВЛ устройствами защиты от влияния электрического поля для обеспечения безопасности обслуживания ВЛ на участках пересечения, с ВЛ 330-1150 кВ;

з) оборудование опор устройствами защиты от птиц в целях обеспечения требований по охране окружающей среды и повышения надежности ВЛ.

19. Реконструкцией сетей и оборудования называется их переустройство или внесение значительных изменений в их конструктивное исполнение.

К реконструкции ВЛ относятся:

а) сплошная замена дефектных (неисправных) опор новыми (из того же или другого материала, другого типа) на участках ВЛ общей длиной более 15% протяженности ВЛ или при общем количестве заменяемых опор более 30% от установленных на ВЛ в целях повышения надежности ВЛ;

б) подставка опор в пролетах ВЛ или замена опор более прочными для повышения надежности ВЛ путем приведения ее характеристики к современным нормативным требованиям, содержащимся в ПУЭ (правила устройства электроустановок), ПТЭ, а также учета действующих региональных карт и физических внешних нагрузок.

20. Модернизацией сетей и оборудования называются мероприятия по повышению их технико-экономических показателей, улучшению условий эксплуатации, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены или изменения конструкций оборудования, а также совершенствования отдельных узлов или элементов.

К модернизации ВЛ относятся:

а) усиление опор (без их замены) путем установки ветровых связей, ригелей, замены отдельных элементов более прочными в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками;

б) замена дефектного провода (грозозащитного троса) новым той же или другой марки на участках ВЛ при их длине не более 15% общей протяженности ВЛ в целях повышения надежности ВЛ;

в) замена изоляторов более надежными (при том же или увеличенном количестве изоляторов), подвеска дополнительных изоляторов или замена изоляторов нормального исполнения грязестойкими на участках ВЛ в целях повышения надежности;

г) замена распорок или другой линейной арматуры новыми более надежными типами на участках ВЛ для повышения надежности ВЛ.

21. В соответствии с конструктивными особенностями, технологией и условиями производства работ, структурой управления электросетью рекомендуется следующая специализация персонала ОЭС, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт электрических сетей:

а) техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 35-330 кВ;

б) техническое обслуживание и ремонт подстанций (далее - ТП) напряжением 35-330 кВ;

в) оперативное обслуживание ВЛ и ТП напряжением 35-330 кВ;

г) техническое и оперативное обслуживание ВЛ 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,38 кВ;

д) техническое обслуживание и ремонт кабельных линий;

е) ремонт ВЛ 0,38-10 кВ;

ж) ремонт ТП 6-10/0,38 кВ, секционирующих и распределительных пунктов 6-10 кВ;

з) техническое обслуживание и ремонт средств релейной защиты и электроавтоматики;

и) техническое обслуживание и ремонт средств диспетчерского и технологического управления;

к) техническое обслуживание, ремонт, метрологический контроль и обеспечение поверки или калибровки средств измерений;

л) испытание изоляции и защита от перенапряжений;

м) техническое обслуживание и ремонт средств механизации и транспорта.

22. Управление ТОиР целесообразно осуществлять следующим образом.

Производственные подразделения по ТОиР ВЛ напряжением 35 кВ и выше входят в состав службы линий, подчиненной техническому руководителю ОЭС. Производственные подразделения по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38 - 10 кВ, КЛ 0,38-10 кВ (кабельная линия), ТП 0,38-10 кВ секционирующих и распределительных пунктов 6-10 кВ входят в состав районов электрических сетей.

23. Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт ТП 35-330 кВ входит в состав служб подстанций, подчинённых техническому руководителю ОЭС.

При наличии бригад централизованного ремонта подстанций они входят в состав служб подстанций.

24. Производственные подразделения по техническому обслуживанию средств релейной защиты и электроавтоматики входят в состав службы релейной защиты и автоматики (далее - СРЗА), подчиненной техническому руководителю ОЭС. Взаимодействия СРЗА с другими службами РЗА всех уровней оперативно-диспетчерского управления определяются типовым положением о взаимоотношениях служб РЗА.

25. При реформировании ремонтных видов деятельности в части электрических сетей осуществляется функциональное выделение и обособление персонала, выполняющего преимущественно работы по капитальному и среднему ремонту, от технического обслуживания, организационно-финансовое обособление ремонтных подразделений ОЭС, поэтапное создание или развитие действующих сервисных ремонтных организаций и внедрение конкурентных рыночных отношений в сфере ремонта электрических сетей.

26. Работы по техническому обслуживанию ВЛ и подстанций осуществляются в полном объеме, как правило, персоналом ОЭС.

Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом ПЭС - хозяйственным способом, так и подрядным способом.

Ремонт ВЛ 35-110 кВ выполняется персоналом ОЭС; подрядные организации, в том числе строительно-монтажные или специализированные ремонтные организации, привлекаются для выполнения больших объемов капитального ремонта, связанных с массовой заменой основных элементов ВЛ, или большим объемом аварийно-восстановительных работ.

Ремонт ВЛ 0,38-10 кВ, КЛ 0,38-10 кВ, ТП 6-10/0,38 кВ и РП 6-10 кВ (распределительная подстанция) и оборудования выполняется в основном персоналом ОЭС; подрядные организации привлекаются для выполнения больших объемов капитального или аварийно-восстановительного ремонта.

Ремонт оборудования подстанций 35-330 кВ выполняется специализированными бригадами ОЭС, специализированными ремонтными или монтажно-наладочными организациями.

27. Подрядным способом рекомендуется выполнять следующие работы:

а) ремонт зданий и сооружений;

б) ремонт и содержание внутриплощадочных автомобильных и железных дорог и их сооружений;

в) покраска опор и оборудования;

г) реконструкция электрических сетей;

д) модернизация и техническое перевооружение;

е) ремонт и обслуживание систем канализации, водопровода, тепловых сетей, артскважин, систем сброса трансформаторного масла;

ж) расчистка трасс и расширение просек воздушных линий электропередачи;

з) проведение обследования объектов электрических сетей, отработавших установленный срок службы;

и) ремонт кабельных линий;

к) капитальный ремонт маслонаполненного оборудования, высоковольтных вводов;

л) ремонт воздушных, элегазовых, вакуумных выключателей;

м) ремонт аккумуляторных батарей и подзарядных устройств;

н) ремонт компрессоров и пневмосистем;

о) специальные работы, требующие применения специальных технологий (например, химрасчистка трасс ВЛ) или специальной техники, не входящей в номенклатуру комплектации ОЭС машинами и спецмеханизмами.

28. Одной из прогрессивных форм организации работ на объектах электрических сетей является комплексное их выполнение, при котором работы группируются в комплексы по номенклатуре, периодичности и времени выполнения; работы производятся бригадами централизованного обслуживания, оснащенными специальными машинами, средствами механизации, инвентарем; персонал и средства механизации концентрируются на ремонтируемом объекте, что позволяет сократить длительность ремонтов и технического обслуживания, время отключения объекта, уменьшить непроизводительные переезды, более эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы.

29. Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ, связанных с приближением к токоведущим частям, для обеспечения безопасности персонала производится с отключением и заземлением обслуживаемой ВЛ. Для сохранения или при ограничении возможности отключения ВЛ нормального режима работы сети при производстве ремонтов могут быть применены методы работ под напряжением.

В связи с рассредоточением объектов и различной периодичностью выполнения работ в ряде случаев целесообразно выполнение однотипных работ специализированными бригадами на одной или нескольких ВЛ (например, расчистка трассы, покраска опор, замена приставок и т.д.).

Выбор методов и объемов ремонта и технического обслуживания производит ОЭС на основе технико-экономического сравнения, с учетом располагаемых ресурсов и местных условий.

30. Периодичность, сроки работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей устанавливаются Правилами технической эксплуатации, нормативно-технической документацией, инструкциями изготовителей оборудования и решением технического руководителя ОЭС в зависимости от технического состояния объекта, местных условий и опыта эксплуатации.

Организация и планирование ремонта объектов электрических сетей осуществляется на основе оценки их технического состояния, при этом контроль состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией; объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием объектов электросетей.

31. Работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов электрических сетей производятся по типовым или местным инструкциям, технологическим картам, картам организации труда, проектам производства работ.

Типовые технологические карты и типовые карты организации содержат: состав бригады и квалификацию исполнителей, нормы времени, особые условия проведения работы, необходимые защитные средства, техническое оснащение, в том числе комплектующие изделия и материалы, приспособления, инструмент, инвентарь, описание и последовательность операций, график выполнения работы.

В ОЭС типовые карты организации труда и технологические карты при необходимости конкретизируются применительно к местным условиям, конструкциям объектов и их элементов, используемым техническим средствам; такие карты утверждает технический руководитель ОЭС.

Проект производства работ определяет технологию, организацию работ, сроки их выполнения и порядок обеспечения ресурсами.

32. Организация и выполнение работ в электрических сетях производятся в соответствии с требованиями межотраслевых правил по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок.

33. Техническое обслуживание и ремонт производятся с применением, как правило, специальных машин, механизмов, такелажа, оснастки, приборов, приспособлений. Бригады, выполняющие работы на объектах электросетей, оснащаются средствами связи с диспетчерскими пунктами и ремонтно-производственными базами.

34. Организация ТОиР ВЛ и ТП осуществляется руководством ОЭС.

35. Организациями электрических сетей разрабатываются:

а) стратегические программы на длительную перспективу по заданию органов государственного управления;

б) многолетние планы ремонта оборудования и ВЛ в соответствии с указаниями по периодичности ремонта, ПТЭ, а также указаний завода-изготовителя оборудования;

в) годовые планы-графики ремонта по результатам профилактических испытаний и измерений технических характеристик.

Решение о включении оборудования в годовой план-график ремонта принимает технический руководитель ОЭС.

36. На базе годовых планов-графиков ремонта службами ОЭС разрабатываются месячные планы-графики ремонтов и отключений.

37. Срок разработки и утверждения годового плана-графика ремонта устанавливается за 3 месяца до начала планируемого периода.

38. Годовой план-график ремонта является основанием для планирования затрат на ремонт предстоящего года.

39. Планы материально-технического снабжения должны соответствовать планам-графикам ремонта и технического обслуживания объектов электрических сетей.

40. Для ликвидации аварийных нарушений работы объектов электросетей в ОЭС создаются в соответствии с нормативами неснижаемые аварийные запасы конструкций, оборудования, материалов, изделий.

41. Стоимость ремонтов определяется по сметам, составляемым на основе прейскурантов, сборников укрупненных единичных расценок, каталогов цен на работы по ремонту объектов электрических сетей. По работам, не включенным в указанные документы, сметы составляются на базе отраслевых или местных норм времени, калькуляции затрат или с использованием единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтные работы.

В стоимость ремонта включаются средства на проведение необходимых проектных проработок, выполнение работ по определению объемов ремонта, в том числе измерений, испытаний, проверок технического состояния объекта, подлежащего ремонту.

42. Приемка объектов электрических сетей из капитального, среднего ремонта и модернизации производится комиссией, состав которой устанавливается техническим руководителем ОЭС. В состав комиссии включаются лица, ответственные за эксплуатацию объектов, ответственные исполнители ремонта, представители производственных служб, руководители групп испытаний, лабораторий.

43. Комиссии представляется документация, характеризующая состояние объектов до ремонта, объем и качество выполненных ремонтных работ и качество отремонтированных объектов, в том числе:

а) ведомости неисправностей и дефектов, подлежащих устранению при ремонте;

б) ведомости работ, выполненных при ремонте;

в) протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;

г) протоколы испытаний, карты измерений, ведомости основных параметров технического состояния объекта (оборудования) до и после ремонта;

д) перечень отраслевых предписаний, циркуляров, информационных сообщений заводов-изготовителей, требования которых выполнены в процессе ремонта, модернизации;

е) сертификаты на использование в процессе ремонта материалы, запчасти;

ж) акты на скрытые ремонты;

з) другие документы.

44. Комиссия по результатам анализа представленной документации, осмотра отремонтированного объекта, опробования оборудования, результатов месячной подконтрольной эксплуатации дает оценку отремонтированного объекта и качества ремонтных работ, составляет акт сдачи-приемки отремонтированного, модернизированного объекта электрических сетей по форме Приложения N 6, в котором приводится также гарантийный срок на отремонтированный объект - не менее 12 месяцев с момента включения объекта в сеть или окончания ремонта.

45. Оценка качества отремонтированного объекта, характеризующая его техническое состояние после ремонта, модернизации, в том случае, если приемочная комиссия принимает объект из ремонта в эксплуатацию, может быть установлена следующей:

а) соответствует требованиям нормативно-технической документации (далее - НТД);

б) соответствует требованиям НТД с ограничениями.

Объекты, отремонтированные с оценкой "соответствуют требованиям НТД с ограничениями", допускаются в эксплуатацию с ограниченным сроком использования, при этом должен быть разработан план мероприятий по устранению выявленных недостатков и установлены сроки их выполнения.

46. Если в период подконтрольной эксплуатации будет установлено, что на объекте возникли дефекты, которые могут привести к аварийным последствиям (нарушениям в работе) или недопустимым отклонениям параметров, объект должен быть выведен из эксплуатации, по объекту устанавливается оценка "не соответствует требованиям НТД". После выполнения повторного ремонта объекта для устранения дефектов производится повторная приемка объекта из ремонта.

47. Оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливается с учетом основных и дополнительных требований.

К основным требованиям относятся:

а) выполнение согласованной ведомости объема ремонтов, в том числе выявленных при ремонте объемов;

б) выполнение ремонтным персоналом требований НТД по ремонту объекта;

в) отсутствие оценки качества отремонтированного объекта "соответствует требованиям НТД с ограничениями" по вине исполнителей ремонта;

г) отсутствие отказов объекта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителей ремонта.

К дополнительным требованиям относятся:

а) наличие необходимого комплекта ремонтной документации;

б) соответствие выполненных технологических операций требованиям технической документации;

в) проведение входного контроля используемых при ремонте материалов и запасных частей.

Оценка "отлично" устанавливается при выполнении всех основных и дополнительных требований, оценка "хорошо" - при выполнении всех основных и не менее 50% дополнительных требований, оценка "удовлетворительно" - при выполнении всех основных и частичном выполнении дополнительных требований, оценка "неудовлетворительно" - при невыполнении одного и более основных требований.

2. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-330 кВ

48. При техническом обслуживании выполняются осмотры, профилактические проверки, измерения, работы по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем устранения повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерениях.

Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ и сроки их проведения в соответствии с ПТЭ и типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 35-330 кВ

------------------------------------------------------------------------

|    Наименование работы          |           Сроки проведения         |

|----------------------------------------------------------------------|

|                            Осмотры                                   |

|----------------------------------------------------------------------|

| 1. Периодический осмотр в       | По графикам, утвержденным          |

| дневное время без подъема на    | техническим руководителем          |

| опоры                           | электросети. Не реже 1 раза в год  |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 2. Верховой осмотр с выборочной | На ВЛ или их участках со сроком    |

| проверкой состояния проводов,   | службы 20 лет и более или          |

| тросов в зажимах и              | проходящих в зонах интенсивного    |

| дистанционных распорок          | загрязнения, а также по открытой   |

|                                 | местности - не реже 1 раза в 6     |

|                                 | лет; на остальных ВЛ (их участках) |

|                                 | - не реже 1 раза в 12 лет.         |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 3. Выборочный осмотр отдельных  | Не реже 1 раза в год               |

| ВЛ (их участков) инженерно-     |                                    |

| техническим персоналом          |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 4. Осмотр ВЛ (их участков),     | Перед ремонтом                     |

| подлежащих капремонту           |                                    |

| инженерно-техническим           |                                    |

| персоналом                      |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 5. Внеочередной осмотр          | После отключений при нарушениях    |

|                                 | работы, после стихийных явлений,   |

|                                 | при возникновении условий, которые |

|                                 | могут привести к повреждению ВЛ,   |

|                                 | после автоматического отключения   |

|                                 | ВЛ релейной защитой (по решению    |

|                                 | руководства ОЭС)                   |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 6. Ночной осмотр                | По мере необходимости              |

|----------------------------------------------------------------------|

|          Основные профилактические измерения, проверки               |

|----------------------------------------------------------------------|

| 7. Проверка расстояния от       | По графику, утвержденному          |

| проводов до поверхности земли   | техническим руководителем ОЭС не   |

| и различных объектов, до        | реже 1 раза в 3 года, а также по   |

| пересекаемых сооружений         | мере необходимости после осмотра   |

|                                 | ВЛ или капитального ремонта и      |

|                                 | реконструкции.                     |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 8.  Измерение  стрел   провеса  | Не реже 1 раза в 6 лет.            |

| проводов    и    грозозащитных  |                                    |

| тросов,    расстояний    между  |                                    |

| проводами  и    проводов    до  |                                    |

| элементов опор: на  ВЛ  35-220  |                                    |

| кВ в 3-5%, на ВЛ 330-750 кВ  -  |                                    |

| в 1% пролетов                   |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 9.  Проверка  состояния  опор,  | При периодических осмотрах         |

| проводов,  тросов,    изоляции  |                                    |

| (визуально)                     |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 10.  Проверка    и    подтяжка  | Не реже 1 раза в 6 лет             |

| бандажей, болтовых соединений,  |                                    |

| гаек анкерных болтов опор       |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 11.    Выборочная     проверка  | Не реже 1 раза в 6 лет             |

| состояния фундаментов  опор  и  |                                    |

| U-образных  болтов  опор    на  |                                    |

| оттяжках    с       выборочным  |                                    |

| вскрытием  грунта;    проверка  |                                    |

| тяжений в оттяжках              |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 12. Проверка антикоррозионного  | Не реже 1 раза в 6 лет             |

| покрытия  металлических  опор,  |                                    |

| траверс, подножников и анкеров  |                                    |

| оттяжек с выборочным вскрытием  |                                    |

| грунта                          |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 13.    Проверка     загнивания  | Первый раз через 3-6 лет после     |

| деталей деревянных опор         | ввода в эксплуатацию, далее не     |

|                                 | реже 1 раза в 3 года, а также      |

|                                 | перед подъемом на опору или сменой |

|                                 | деталей                            |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 14.    Проверка      состояния  | Не реже 1 раза в 6 лет             |

| контактных болтовых соединений  |                                    |

| проводов        электрическими  |                                    |

| измерениями                     |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 15.    Проверка    (визуально)  | При осмотре ВЛ                     |

| целостности  изоляторов   всех  |                                    |

| типов                           |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 16.  Проверка    электрической  | Первый раз на 1-2 год, второй раз  |

| прочности           фарфоровых  | на 6-10 год после ввода ВЛ в       |

| изоляторов                      | эксплуатацию, далее - в            |

|                                 | зависимости от уровня отбраковки   |

|                                 | и условий работы изоляторов        |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 17.  Измерение   сопротивления  | После капитального ремонта или     |

| заземляющих устройств опор      | реконструкции заземляющего         |

|                                 | устройства                         |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 18.  Измерение   сопротивления  | После обнаружения следов           |

| заземляющих устройств опор  ВЛ  | перекрытий или разрушений          |

| 110 кВ и выше с грозозащитными  | изоляторов электрической дугой     |

| тросами                         |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 19. Выборочное на 2%  опор  от  | Не реже 1 раза в 12 лет            |

| общего    числа    опор      с  |                                    |

| заземлителями        измерение  |                                    |

| сопротивления      заземляющих  |                                    |

| устройств  опор  в  населенной  |                                    |

| местности, на  участках  ВЛ  с  |                                    |

| агрессивными,     оползневыми,  |                                    |

| плохо проводящими грунтами      |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 20.    Проверка      состояния  | При осмотре ВЛ                     |

| трубчатых  разрядников,   ОПН,  |                                    |

| защитных искровых промежутков,  |                                    |

| проверка  наличия  заземляющих  |                                    |

| проводников, их  соединения  с  |                                    |

| заземлителем                    |                                    |

|----------------------------------------------------------------------|

|             Основные работы, выполняемые при необходимости           |

|----------------------------------------------------------------------|

| 21.  Восстановление  нумерации  |                                    |

| знаков и плакатов               |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 22.  Технический  надзор    за  |                                    |

| проведением    работ       при  |                                    |

| сооружении новых ВЛ             |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 23. Наблюдение за образованием  |                                    |

| гололеда                        |                                    |

|----------------------------------------------------------------------|

|                              Охрана ВЛ                               |

|----------------------------------------------------------------------|

| 24.  Работы,    связанные    с  | По планам, утвержденным            |

| соблюдением   правил    охраны  | техническим руководителем          |

| электрических сетей             | электросети                        |

|----------------------------------------------------------------------|

|                       Работы на трассе ВЛ                            |

|----------------------------------------------------------------------|

| 25.  Предохранение  опор    от  | По планам, утвержденным            |

| низовых  пожаров,   меры    по  | электросети техническим            |

| предотвращению пожаров          | руководителем                      |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 26. Планировка грунта у  опор,  | По результатам обходов и осмотров  |

| подсыпка и подтрамбовка грунта  |                                    |

| у основания опор                |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 27. Замена отдельных дефектных  | По результатам обходов и осмотров  |

| элементов  ВЛ  в  межремонтный  |                                    |

| период,  выправка    единичных  |                                    |

| опор                            |                                    |

|---------------------------------|------------------------------------|

| 28.  Расчистка  трасс    линий  | По результатам обходов и осмотров  |

| электропередачи                 |                                    |

------------------------------------------------------------------------

49. Неисправности ВЛ, выявленные в результате осмотров, вносятся в листки осмотра. Результаты измерений заносятся в ведомости (журналы): загнивания деталей деревянных опор, измерения болтовых соединений провода, проверки линейной изоляции, проверки и измерения сопротивления заземления опор, измерения габаритов и стрел провеса провода (троса), измерения натяжения в оттяжках опор.

50. Неисправности, выявленные при осмотрах, вносятся в ведомости (журнал) неисправностей ВЛ, где мастером указывается срок и способ ликвидации неисправности, отмечается дата ее устранения.

51. Объем работ по ремонту ВЛ определяется на основе ведомостей (журналов) неисправностей, результатов оценки технического состояния ВЛ, нормативных требований, допусков и норм отбраковки.

52. Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических опорах выполняется не реже 1 раза в 12 лет, ВЛ на опорах с деревянными деталями - не реже 1 раза в 6 лет (ПТЭ). По результатам обследований и оценки техсостояния срок может быть увеличен решением сетевой организации.

53. При капитальном ремонте выполняются следующие виды работ в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ:

а) на трассе ВЛ: устройство проездов по трассе, установка отбойных тумб у опор, расположенных у обочин дорог, ремонт ледозащитных сооружений;

б) расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности; поддержание ширины просеки в размерах, установленных проектом и требованиями действующих Правил устройства электроустановок, вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода;

в) на железобетонных опорах: заделка трещин, выбоин, установка ремонтных бандажей, защита бетона от действия агрессивной среды, замена отдельных опор, перестановка и установка дополнительных опор; ремонт и замена оттяжек и узлов крепления, ремонт подземной части опор (фундаментов), замена фундаментов, анкерных плит; усиление заделки опор в грунте, выправка опор, устранение перекосов траверс, окраска металлических узлов и деталей опор, усиление или замена металлических узлов и деталей;

г) на металлических опорах: окраска металлоконструкций, замена элементов опор, потерявших несущую способность, их усиление, выправка, замена отдельных опор, перестановка и установка дополнительных опор; обварка болтовых соединений, восстановление недостающих раскосов, ремонт фундаментов и ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления; ремонт фундаментов с подножников;

д) на деревянных опорах: замена опор (сплошная замена на участках при общей длине участка менее 15% протяженности линий, замена деталей, установка приставок, защита деталей опор от загнивания, выправка опор, замена и окраска бандажных и болтовых соединений;

е) на проводах и грозозащитных тросах: установка и замена соединителей, ремонтных муфт, зажимов и бандажей; сварных соединений, подмотка лент в зажимах, вырезка и замена неисправных участков провода (троса), перетяжка (регулировка) проводов (тросов), замена провода (троса) на участках ВЛ не более 30% общей протяженности линий проводами большего сечения или большей механической прочности;

ж) на заземляющих устройствах: ремонт контура заземления, изменение конструкции для уменьшения сопротивления заземления, ремонт или замена заземляющих спусков;

з) установка и замена изоляторов, арматуры, разрядников: замена дефектных изоляторов и элементов арматуры, увеличение количества изоляторов, чистка и обмыв изоляторов, установка и замена гасителей вибрации, установка гасителей пляски проводов, распорок, установка и замена разрядников;

и) специальные работы: переустройство переходов, пересечений и подходов к подстанциям, ремонт светоограждения опор; установка защиты от птиц;

54. В соответствии с техническим состоянием ВЛ, принятой периодичностью составляются перспективные планы-графики капитального ремонта ВЛ (Приложение N 2). В период капитального ремонта планируется устранение всех выявленных неисправностей и дефектов ВЛ.

В состав работ капитального ремонта включаются также работы, связанные с повышением надежности и продлением срока службы ВЛ: замена фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные, усиление изоляции, увеличение количества изоляторов в подвесках, замена отдельных видов арматуры, установка железобетонных приставок к деревянным опорам, замена опор провода, троса на отдельных участках ВЛ, замена отдельных деревянных опор на железобетонные, подвеска троса на отдельных участках ВЛ, вынос отдельных опор, а также работы по техническому обслуживанию, совмещаемые по времени с ремонтом.

55. Проекты годового плана-графика капитального ремонта (Приложение N 3), составленные исходя из перспективного графика, журналов неисправностей, ведомостей измерений и проверок по каждой ВЛ являются основой составления:

а) сводного годового плана работ капитального ремонта в физических объемах основных работ, стоимостном выражении и трудозатратах для ВЛ каждого класса напряжения с распределением по месяцам (кварталам) и выделением объемов и стоимости работ, выполняемых подрядным способом;

б) сводного годового плана технического обслуживания ВЛ в физических объемах и трудозатратах - по месяцам (кварталам) года.

Одновременно с разработкой службами (отделами) ОЭС проекта годового плана подготавливается и согласовывается с Подрядчиком объем, сроки и условия выполнения отдельных работ капитального ремонта.

56. Одновременно с годовыми планами работ составляется и согласовывается годовой план-график отключения; на основании годового плана графика отключения ВЛ составляются месячные графики отключения.

57. На основании годового плана-графика работ, журналов неисправностей ВЛ, ведомостей измерений, проверок составляются месячные отчеты работ (Приложение N 4); на основании месячных отчетов по каждой линии составляется годовой отчет (Приложение N 5).

58. Для подготовки и проведения основных работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ 35-330 кВ используются типовые технологические карты и проекты производства работ.

Подготовка работ и их выполнение, допуск персонала подрядной организации производится в соответствии с действующими межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок.

59. Определение необходимого количества бригад, их состава, транспортных средств и механизмов, распределение работ между бригадами возлагается на руководителя работ по ремонту ВЛ.

60. Капитальный ремонт ВЛ или ее участков должен выполняться в возможно короткие сроки, в полном объеме и без недоделок.

При необходимости отключения ВЛ все подготовительные работы должны быть выполнены до отключения линии.

Подготовка и проведение ремонта ВЛ под напряжением производятся в соответствии с инструкциями по работам под напряжением на воздушных линиях электропередачи и действующими нормами времени на выполнение этих работ.

61. По окончании капитального ремонта ВЛ должна быть произведена приемка объема и качества выполненных работ и составлен акт выполненных работ (Приложение N 6). Акт составляется после завершения работ на каждом объекте.

62. Временем окончания капитального ремонта воздушной линии 35 кВ и выше является момент сообщения дежурному диспетчеру руководителем (производителем) работ об их завершении.

63. Выполненные работы по ремонту и техническому обслуживанию регистрируются в журнале учета работ на ВЛ с указанием мест работы (наименований ВЛ, номеров опор или пролетов), наименования и количества выполненных работ, времени начала и окончания работы производителя работ и состава бригады.

Основные работы, выполненные на ВЛ (замена опор, провода, троса, новые пересечения, переустройства), изменения конструкций и др. вносятся в паспорт ВЛ.

64. Ежемесячно в сроки, установленные руководством ОЭС, мастера бригад централизованного обслуживания ВЛ и инженерно-технический персонал службы линий производят сдачу-приемку объемов работ, выполнявшихся на ВЛ, не проходивших капитальный ремонт; сдача-приемка работ капитального ремонта производится после завершения капитального ремонта.

3. Воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
секционирующие и распределительные пункты электрических сетей
0,38-10 кВ

65. При техническом обслуживании выполняются обходы, осмотры, проверки электроустановок, необходимые измерения и отдельные виды работ по устранению повреждений и неисправностей; дефекты, вызывающие угрозу безопасности населения и персонала ОЭС, возникновения пожара, нарушения электроснабжения потребителей, устраняются незамедлительно.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию электрических сетей 0,38-10 кВ и сроки их проведения по типовой инструкции по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ приведены в Таблицах 2 и 3.

Таблица 2.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,38-10 кВ

-------------------------------------------------------------------------

|  Наименование работы                    |    Сроки проведения         |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                              Осмотр ВЛ                                |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  1.  Периодический  осмотр   всей    ВЛ | Не реже 1 раза в год, по    |

| электромонтерами                        | годовому план-графику       |

|                                         | технического обслуживания   |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 2.  Выборочный  осмотр  отдельных    ВЛ | Не реже 1 раза в год        |

| (участков)        инженерно-техническим |                             |

| персоналом                              |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 3.  Осмотр  ВЛ,  включенных   в    план | В течение года,             |

| капитального                   ремонта, | предшествующего             |

| инженерно-техническим       персоналом, | капитальному ремонту        |

| совмещается  с  проверкой    загнивания |                             |

| деревянных  деталей  опор,  закрепления |                             |

| крюков, состояния изоляторов, проводов, |                             |

| определением  состояния  железобетонных |                             |

| опор и приставок                        |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 4. Верховой осмотр                      | По мере необходимости       |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 5. Внеочередной осмотр после  стихийных | После стихийных явлений     |

| явлений или воздействия  сверхрасчетных | или воздействия             |

| нагрузок                                | сверхрасчетных нагрузок     |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 6. Осмотр, связанный  с  непредвиденным | По мере необходимости       |

| отключением ВЛ                          |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 7. Осмотр  после  успешного  повторного | По мере необходимости       |

| включения                               |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 8.    Осмотр      инженерно-техническим | После капитального ремонта  |

| персоналом с составлением акта          |                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|               Профилактические проверки и измерения                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 9. Проверка степени загнивания  деталей | В соответствии с нормами,   |

| деревянных опор                         | каждый раз перед подъемом   |

|                                         | на опору                    |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 10. Проверка  состояния  железобетонных | Не реже 1 раза в 6 лет,     |

| опор,  их  элементов,    железобетонных | каждый раз перед подъемом   |

| приставок                               | на опору                    |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 11. Измерение  ширины  просеки,  высоты | Не реже 1 раза в 3 года.    |

| деревьев и кустарников под проводами    | По мере необходимости по    |

|                                         | решению технического        |

|                                         | руководителя ОЭС            |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 12.Измерение сопротивления  заземляющих |                             |

| устройств                               |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| - на опорах с  разрядниками,  защитными | Не реже 1 раза в 6 лет      |

|   промежутками и  электрооборудованием, |                             |

|   заземлителями грозозащиты и с         |                             |

|   повторными заземлением нулевого       |                             |

|   провода                               |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| - выборочно на 2%  железобетонных  опор | Не реже 1 раза в 12 лет     |

|   от общего  числа  опор  в  населенной |                             |

|   местности на участках ВЛ  с  наиболее |                             |

|   агрессивными  или  плохо  проводящими |                             |

|   грунтами                              |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| - у опор всех типов                     | После переустройства,       |

|                                         | ремонта заземляющих         |

|                                         | устройств                   |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 13.  Выборочная  проверка  с  вскрытием |                             |

| грунта                                  |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| - 2% опор с заземлителями               | Не реже 1 раза в 12 лет     |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| - у      опор    с       заземлителями, | По решению технического     |

|   подвергающихся интенсивной коррозии   | руководителя ОЭС            |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 14. Проверка расстояний от проводов  до | По мере необходимости;      |

| поверхности земли и различных  объектов | перед капитальным ремонтом  |

| в  местах  сближения  и    пересечения; |                             |

| расстояний  между  проводами    ВЛ    с |                             |

| совместной подвеской                    |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 15.  Проверка  сопротивления      петли | При подключении новых       |

| "фаза-нуль"                             | потребителей и выполнении   |

|                                         | работ, вызывающих изменения |

|                                         | этого сопротивления, но не  |

|                                         | реже 1 раза в 6 лет.        |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 16. Проверка разрядников, ОПН, защитных | Перед грозовым сезоном      |

| промежутков                             |                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  Основные отдельные  работы, выполняемые по  мере  необходимости      |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 17.Вырубка    отдельных       деревьев, | По результатам осмотров     |

| угрожающих  падением  на  провода   ВЛ, |                             |

| обрезка кроны на отдельных деревьях     |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 18.Замена    отдельных     поврежденных | По результатам осмотров     |

| элементов  ВЛ                           |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 19. Замена  трубчатых  разрядников      | По результатам осмотров     |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 20. Восстановление  постоянных  знаков, | По результатам осмотров     |

| плакатов                                |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 21. Выполнение мероприятий, связанных с | По графикам работ           |

| охраной ВЛ. Допуск к работам  сторонних |                             |

| организаций  и  надзор  за    работами, |                             |

| проводимыми вблизи ЛЭП                  |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 22.    Технический    осмотр        при | По графикам работ           |

| строительстве  и   реконструкции    ВЛ, |                             |

| выполняемый  подрядными  организациями. |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 23.  Работы,  связанные   с    приемкой | По графикам работ           |

| объектов на баланс и в эксплуатацию     |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 24.    Наблюдение    за    образованием | При возникновении условий   |

| гололедно-изморозевых отложений         | для образования гололедно-  |

|                                         | изморозевых отложений       |

|-----------------------------------------------------------------------|

| Работы на ВЛ с изолированными (ВЛИ) и защищенными изоляцией           |

|                           (ВЛЗ)   проводами*                          |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 25.  Проверка    состояния    концевых, | При осмотрах линии,         |

| анкерных,               поддерживающих, | включенной в план           |

| соединительных    и      ответвительных | капитального  ремонта на    |

| зажимов,  устройств  их  крепления    к | следующий год. По мере      |

| опорам или сооружениям                  | необходимости               |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 26.   Проверка    состояния    защитной | То же                       |

| оболочки проводов в  местах  возможного |                             |

| соприкосновения с деревьями, отдельными |                             |

| сучьями                                 |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 27.  Проверка  отсутствия   повреждений | То же                       |

| арматуры  для  соединения  проводов   с |                             |

| оборудованием и подземным  кабелем      |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 28.  Проверка  защитных    промежутков, | То же                       |

| устройств защиты  от  дуги              |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 29. Замена элементов устройств,  защиты | При необходимости           |

| проводов от атмосферных  перенапряжений |                             |

|-----------------------------------------|-----------------------------|

| 30.  Наложение   изолирующей  ленты  на | При необходимости           |

| поврежденные места  защитного  покрытия |                             |

| провода                                 |                             |

-------------------------------------------------------------------------

______________________

*  проводятся  наряду с работами 1, 3, 5, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18, 20,

21, 23, перечисленными в настоящей таблице

Таблица 3.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию ТП, СП и РП

-----------------------------------------------------------------------

|  Наименование работы          | Периодичность проведения            |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 1. Осмотры электромонтерами   |                                     |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| - всех объектов               | Не реже 1 раза в год                |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| - выборочно                   | 1 раз в 6 месяцев                   |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 2. Осмотры отдельных объектов | Не реже 1 раза в год                |

| инженерно-техническим         |                                     |

| персоналом                    |                                     |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 3.    Осмотр        объектов, | В течение года, предшествующего     |

| включенных      в        план | капитальному ремонту                |

| капитального         ремонта, |                                     |

| инженерно-техническим         |                                     |

| персоналом                    |                                     |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 4.  Измерение   нагрузок    и | В период минимальных и максимальных |

| напряжений на трансформаторах | нагрузок; сроки и периодичность     |

| и отходящих линиях            | устанавливаются техническим         |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 5.    Проверка    состояния,  | В соответствии с "Нормами испытаний |

| проведение    испытаний     и | электрооборудования", введёнными в  |

| измерений                     | действие Приказом Министерства      |

|                               | промышленности ПМР от 16.07.2002г.  |

|                               | N 624                               |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 6.  Измерение   сопротивления | После монтажа, переустройства и     |

| заземляющего устройства       | капитального ремонта, но            |

|                               | не реже 1 раза в 12 лет.            |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 7.    Замена    или    ремонт | При необходимости                   |

| дефектных элементов           |                                     |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 8.    Доливка    масла      в | То же                               |

| маслонаполненные аппараты     |                                     |

|-------------------------------|-------------------------------------|

| 9.    Обновление    надписей, | То же                               |

| диспетчерских наименований  и |                                     |

| знаков безопасности           |                                     |

-----------------------------------------------------------------------

66. Результаты осмотров, проверок, измерений заносятся в листки осмотра (проверки) и ведомости измерений.

67. Неисправности, требующие устранения, заносятся в журналы дефектов ВЛ 6-20 кВ, дефектов ВЛ 0,38 кВ и дефектов ТП, СП (силовой пункт), РП, в которых мастер указывает сроки и способы ликвидации неисправности, а после устранении отмечается дата устранения.

68. По материалам листков осмотров (проверок) и журналов дефектов определяется номенклатура и объем работ по капитальному ремонту объектов.

69. Капитальный ремонт ВЛ 0,38-10 кВ на железобетонных опорах проводится не реже 1 раза в 12 лет, на деревянных опорах - не реже 1 раза в 6 лет, ТП, РП, СП - с периодичностью 6-10 лет по типовой инструкции по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ. Конкретные сроки проведения ремонтов устанавливаются в зависимости от технического состояния объектов и располагаемых ресурсов. Приоритетность объектов при планировании ремонтов устанавливается с учетом требований к надежности электроснабжения предусмотренных договорами с потребителями, электроприемников (категорийности), степени резервирования сети, перспективных планов развития и реконструкции.

70. Плановый ремонт ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, территориям организаций, организаций, в охранных зонах инженерных сооружений проводится по согласованию с соответствующими организациями, с землепользователями и, как правило, в период, исключающий потравы сельскохозяйственных культур.

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий могут производиться в любой период без согласования, но с уведомлением владельца о проводимых работах.

71. При капитальном ремонте выполняются работы по восстановлению первоначальных эксплуатационных показателей и характеристик объекта, его модернизации, ликвидации отступлений от требований действующих нормативных документов и по выполнению предписаний контролирующих органов.

При ремонте ВЛ выполняются следующие виды работ:

а) расчистка трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев, поддержание ширины просеки в размере, установленном проектом;

б) вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;

в) установка отбойных тумб;

г) перетяжка проводов;

д) сплошная замена опор на участке длиной не более 15% протяженности ВЛ;

е) выправка опор на протяженных участках ВЛ, подсыпка и трамбовка грунта у основания опор;

ж) замена стоек, траверс, подкосов и приставок;

з) установка приставок и подкосов;

и) перенос и установка дополнительных опор при общем количестве вновь устанавливаемых опор не более 30% количества установленных на ВЛ;

к) переустройство закреплений опор в грунте;

л) замена участков и ремонт (установка и замена соединителей, ремонтных муфт, бандажей) проводов;

м) замена вводов ВЛ к жилым домам и производственным зданиям;

н) замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ;

о) устройство двойных креплений;

п) замена изоляторов на опорах, разъединителях;

р) установка дополнительных изоляторов;

с) замена крюков и штырей;

т) регулировка, ремонт или замена разъединителей;

у) замена заземляющего спуска, устройство заземления;

ф) проверка, замена и установка недостающих устройств грозозащиты;

х) восстановление постоянных знаков по всей длине ВЛ;

ц) замена бандажей, болтовых соединений деталей опор;

ч) ремонт железобетонных опор;

ш) переустройство переходов, пересечений, подходов к подстанциям;

щ) замена, ремонт дефектных участков кабельных вставок;

э) комплекс работ по определению технического состояния ВЛ, подлежащей ремонту и работ по техническому обслуживанию, совмещаемых по времени с ремонтом.

72. По результатам осмотров сетевых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов составляется перечень выполняемых при ремонте работ, утверждаемый техническим руководителем ОЭС, или начальником РЭС, в который могут быть включены:

а) ремонт и закрепление конструкций строительной части мачтовых трансформаторных подстанций;

б) ремонт строительной части закрытых трансформаторных подстанций; распределительных пунктов;

в) замена корпусов комплектных трансформаторных подстанций;

г) очистка, ремонт и покраска металлоконструкций, корпусов оборудования, шкафов, панелей, щитов распределительных устройств комплектных трансформаторных подстанций;

д) замена шкафов, панелей, щитов;

е) ремонт, замена заземляющих устройств;

ж) ремонт или замена электрооборудования, вводов (в закрытых трансформаторных подстанций), сборных шин, блокировочных устройств;

з) ремонт кабельных муфт;

и) замена изоляторов;

к) демонтаж и замена перегруженных (поврежденных) трансформаторов, выключателей и других аппаратов;

л) доливка трансформаторного масла в оборудование;

м) ремонт силовых и измерительных трансформаторов с заменой обмоток, восстановлением изоляционных характеристик;

н) замена или ремонт средств связи, релейной защиты, автоматики;

о) ремонт освещения;

п) комплекс работ по техническому обслуживанию, выполняемый одновременно с ремонтом объекта.

73. Для планирования и организации работ по ремонту и техническому обслуживанию объекты электросети 0,38-10 кВ следует группировать, исходя из условий эксплуатации, характеристики потребителей, конструктивных особенностей объектов, сроков эксплуатации, применяемой организации работ, состояния подъездов к месту работ, а также с учетом возможности выполнения работ на объекте в течение короткого времени, указанные ниже группы рассматриваются как единые объекты ремонта и технического обслуживания.

В качестве таких объектов могут быть приняты:

а) воздушная линия электропередачи 6-10 кВ (ее участки);

б) линии 0,38 кВ одного населенного пункта;

в) несколько трансформаторных подстанций 6-10/0,38 кВ одного населенного пункта;

г) распределительный пункт 6-10 кВ;

д) участок ВЛ 10 кВ с подключениями к нему ТП-10/0,4 кВ;

е) ТП-10/0,4 кВ с отходящими от нее ВЛ 0,4 кВ и т.д.

Состав единого объекта ремонта и технического обслуживания и порядок его утверждения определяет ОЭС.

74. Основным видом планового ремонта распределительных сетей 0,38-10 кВ является капитальный ремонт.

75. Комплексное выполнение ремонта, как правило, проводится бригадами централизованного ремонта распредсетей, персоналом цехов (участков) централизованного ремонта электрических аппаратов и оборудования, организующих свою работу в соответствии с типовым положением по индустриализации ремонта оборудования распределительных электросетей 0,38-10 кВ, персоналом подрядной организации.

76. Перспективные графики капитальных ремонтов объектов распределительных сетей (Приложение N 7) составляются в каждом РЭС с учетом технического состояния объектов и регламентированной периодичностью ремонтов.

77. Проект годового плана-графика капитальных ремонтов распределительных сетей РЭС (Приложение N 8) и годового графика технического обслуживания распределительных сетей (Приложение N 9) составляются на основании результатов осмотров, измерений, с учетом многолетнего графика капитальных ремонтов. По проекту плана, сборникам укрупненных расценок на ремонты, прейскурантам, каталогам составляются сметы, спецификации на материалы и оборудование для проведения комплексного ремонта.

78. Планируемые объемы работ должны соответствовать располагаемым трудовым и материальным ресурсам. При этом предусматривается резерв ресурсов на выполнение аварийно-восстановительных и других непредвиденных работ, а также должен быть согласован объем ремонта, выполняемый Подрядчиками. После необходимого уточнения объемов работ и согласования с соответствующими службами и отделами ОЭС, участвующими в обеспечении и выполнении ТОиР, годовой план-график РЭС с разбивкой по месяцам утверждается руководством организации. Оформляются договора с Подрядчиками на выполнение работ.

79. При выполнении ремонтов персоналом ОЭС до начала месяца мастер РЭС (участка) на основании годового плана-графика, журнала дефектов, расчета рабочего времени бригад и утвержденных смет выдает бригадам нормированное задание, утвержденное начальником РЭС.

80. До начала производства работ мастером подаются заявки на отключение объектов электросети, на которых предусматривается выполнение работ, требующих отключения. О предстоящем отключении потребителей для производства работ районы или участки электрических сетей должны своевременно уведомлять промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных потребителей о причине отключения и его продолжительности. Отключения потребителей для ремонта следует вносить в договора на поставку электроэнергии.

81. Для подготовки и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту распредсетей используются проекты производства работ, типовые карты организации труда или технологические карты на основные виды работ.

82. Учет выполняемых работ производится мастером в журнале учета работ ежедневно. Основные работы по замене, переносу, установке дополнительных опор, провода, новым пересечениям отражаются в паспортах объектов.

83. Мастера участков ежемесячно, в установленные РЭС сроки сдают нормированные задания на месяц с указанием фактически выполненных работ.

84. Временем окончания ремонта объекта распределительной сети является момент включения его в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.

85. После окончания капитального ремонта мастер представляет в РЭС акт сдачи-приемки отремонтированных и модернизированных объектов (Приложение N 6). Приемка осуществляется в течение месяца приемочной комиссией, утвержденной главным инженером электросети. В состав комиссии включаются: главный инженер (зам. начальника) РЭС, старший мастер, мастер РЭС, представители технических служб ОЭС.

86. Приемочная комиссия проверяет (с выездом на место) соответствие плану и заданиям произведенных работ в натуре, качество работ, правильность списания и оприходования материальных ценностей, состояние технической документации на объекте.

4. Подстанции 35 кВ и выше

87. При техническом обслуживании оборудования подстанций (далее - ПС) выполняются виды работ, приведенные в Таблице 4.

Таблица 4.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию подстанций

-------------------------------------------------------------------------

| Наименование работы                                                   |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 1.   Осмотр    оборудования    и | На объектах с постоянным           |

| сооружений           оперативным | дежурством персонала: не реже 1    |

| персоналом                       | раза в сут.; в темное время суток  |

|                                  | для выявления разрядов,            |

|                                  | коронирования - не реже 1 раза в   |

|                                  | месяц.                             |

|----------------------------------|------------------------------------|

|                                  | На объектах без постоянного        |

|                                  | дежурства персонала - не реже 1    |

|                                  | раза в месяц, а в трансформаторных |

|                                  | и распределительных пунктах - не   |

|                                  | реже 1 раза в 6 мес.               |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 2. Внеочередной осмотр           | После непредвиденного отключения   |

|                                  | оборудования; при неблагоприятной  |

|                                  | погоде (сильный туман, мокрый      |

|                                  | снег, гололед и т.п.) или          |

|                                  | усиленном загрязнении на ОРУ, а    |

|                                  | также после отключения             |

|                                  | оборудования при коротком          |

|                                  | замыкании                          |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 3. Выборочный осмотр руководящим | По графику, утвержденному          |

| персоналом          электросети, | техническим руководителем ОЭС.     |

| начальником  ПС   (групп    ПС), |                                    |

| инженерно-техническим персоналом |                                    |

| групп ПС и службы ПС             |                                    |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 4.    Испытания,        контроль | В соответствии с "Нормами          |

| параметров    и     изоляционных | испытания электрооборудования"     |

| характеристик оборудования       |                                    |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 5.     Опробование        работы | В соответствии с графиком,         |

| коммутационных    аппаратов    и | установленным руководством         |

| приводов в  межремонтный  период | электросети;  после   выполнения   |

|                                  | ремонтов.                          |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 6.   Профилактические    работы, | 2 раза в год. Сроки могут быть     |

| включая  отбор    проб    масла, | увеличены техническим              |

| доливка     масла,        замена | руководителем ОЭС в зависимости    |

| селикагеля, чистка и обмыв водой | от условий эксплуатации и          |

| загрязненной            изоляции | состояния оборудования             |

| оборудования,           ошиновка |                                    |

| распредустройств,         смазка |                                    |

| трущихся и вращающихся  узлов  и |                                    |

| элементов, промывка  и  проверка |                                    |

| маслоотводов   и    маслосборных |                                    |

| устройств, работы уровнемеров    |                                    |

|----------------------------------|------------------------------------|

| 7. Проверка  состояния  цепей  и | По графику, утвержденному          |

| контактных   соединений    между | техническим руководителем ОЭС,     |

| заземляемыми элементами, а также | но не реже 1 раза в 12 лет;        |

| соединений          естественных | после каждого ремонта и            |

| заземлителей    с    заземляющим | реконструкции заземляющего         |

| устройством,           измерение | устройства.                        |

| сопротивления       заземляющего |                                    |

| устройства.                      |                                    |

-------------------------------------------------------------------------

Периодичность проведения работ определяется заводскими инструкциями, состоянием оборудования и местными инструкциями.

88. Замеченные при осмотрах неисправности заносятся в журнал дефектов и неполадок оборудования или карты дефектов.

Мелкие неисправности в соответствии с местными инструкциями устраняются оперативным персоналом с соответствующей отметкой в журнале дефектов.

89. Результаты испытаний, измерений, контроля, опробования, выявленные неисправности заносятся в протоколы или журналы испытаний.

90. Сведения о неисправности в работе оборудования или превышении свыше допустимых значений данных испытаний, контроля или опробования оборудования передаются (в соответствии с местными инструкциями) лицам, принимающим решение о сроке и способе их устранения.

91. Выполнение профилактических работ оформляется актами или протоколами.

92. Техническое обслуживание оборудования производится, как правило, персоналом ОЭС, в том числе выполнение отдельных видов работ (техническое обслуживание аккумуляторных батарей, обмыв или чистка изоляции распределительных устройств, сушка и регенерация трансформаторного масла, восстановление селикагеля и др.).

93. Периодичность ремонта оборудования ПС регламентируется ПТЭ и приведена в Таблице 5.

Таблица 5.

Номенклатура работ по ремонту оборудования подстанций

-----------------------------------------------------------------------

| Наименование   | Вид, периодичность        | Примечания             |

| оборудования   | ремонта                   |                        |

|----------------|---------------------------|------------------------|

| Силовой        | Капитальные  и    текущие | Номенклатура и объем   |

| траснформатор, | ремонты  трансформаторов, | работ при капитальном  |

| реактор        | реакторов и их  составных | ремонте силовых        |

|                | частей   (РПН,    система | трансформаторов        |

|                | охлаждения    и      др.) | указаны в Приложении   |

|                | выполняются    по    мере | N 12.                  |

|                | необходимости           в |                        |

|                | зависимости            от |                        |

|                | технического   состояния, |                        |

|                | определяемого испытаниями |                        |

|                | и внешним осмотром. Сроки |                        |

|                | ремонта   устанавливаются |                        |

|                | техническим руководителем |                        |

|                | ОЭС                       |                        |

|----------------|---------------------------|------------------------|

| Коммутационные | В    соответствии       с |                        |

| аппараты       | технической документацией |                        |

|                | изготовителя              |                        |

|                | (инструкциями          по |                        |

|                | эксплуатации)    и      в |                        |

|                | зависимости            от |                        |

|                | технического состояния    |                        |

|----------------|---------------------------|------------------------|

| Трансформаторы | То же                     |                        |

| тока и         |                           |                        |

| напряжения     |                           |                        |

|----------------|---------------------------|------------------------|

| Конденсаторная | Средний      ремонт       |                        |

| установка      | выполняется    по    мере |                        |

|                | необходимости           в |                        |

|                | зависимости            от |                        |

|                | технического    состояния |                        |

|----------------|---------------------------|------------------------|

| Аккумуляторная | Ремонт  выполняется    по |                        |

| батарея        | мере   необходимости    в |                        |

|                | зависимости            от |                        |

|                | технического состояния    |                        |

-----------------------------------------------------------------------

94. Первый ремонт установленного в распределительных устройствах ПС оборудования производится в сроки, указанные в технической документации заводов-изготовителей. В случае применения на подстанциях диагностических средств сроки капитального, среднего ремонтов оборудования этих ПС устанавливаются по результатам диагностики и в соответствии с техническим состоянием оборудования.

95. Текущий ремонт трансформаторов включает наружный осмотр и устранение дефектов, поддающихся ликвидации на месте, чистку изоляторов и бака, доливку масла, смену сорбента в фильтрах, проверку (замену) подшипников двигателей системы охлаждения и вентиляции, отбор проб масла, проведение измерений, испытаний, опробования стационарных систем пожаротушения и др.

96. Текущий ремонт коммутационных аппаратов включает внешний осмотр оборудования, его чистку, проверку креплений и подтяжку контактов ошиновки, ремонт изоляции, зачистку и шлифовку подгоревших мест контактов, смазку контактов, измерение сопротивления контактов постоянному току, смазку трущихся частей, взятие проб масла и доливку его, опробование включения и отключения. Текущий ремонт, предшествующий среднему, должен максимально использоваться для выявления и уточнения по всем узлам коммутационного аппарата объема работ, подлежащего выполнению при среднем ремонте.

97. Средний ремонт коммутационной аппаратуры (масляные, воздушные, вакуумные, элегазовые выключатели, разъединители, отделители и короткозамыкатели) проводится по установленной технологии и включает разборку аппарата и его элементов, выявление дефектов, ремонт и замену отдельных элементов, сборку, смазку трущихся поверхностей, окраску отдельных элементов, регулировку и испытание аппарата.

98. Для проведения по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и сооружений ПС составляются:

а) перспективный график капитальных, средних ремонтов оборудования подстанций;

б) годовой план-график ремонта оборудования подстанций;

в) годовой план работ по техническому обслуживанию оборудования подстанций;

г) перспективные и годовые планы работ по ремонту строительных сооружений подстанций.

99. В перспективном графике капитальных, средних ремонтов оборудования подстанций (Приложение N 10) указываются сроки ремонтов силовых трансформаторов, реакторов, синхронных компенсаторов, выключателей на напряжение 35 кВ и выше. По усмотрению ОЭС в перспективных планах может отражаться ремонт другого оборудования.

100. Годовой план-график ремонта оборудования подстанций (Приложение N 11) составляется на основе перспективного плана, результатов испытаний и осмотров оборудования и сооружений, требований и рекомендаций противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений. При составлении плана-графика учитывается наличие трудовых и материальных ресурсов в планируемом году. Одновременно с разработкой годового плана-графика подготавливаются и согласовываются с Подрядчиком объемы, сроки и условия выполнения отдельных работ по ремонту и обслуживанию оборудования, сооружений, зданий.

Годовой план-график составляется производственными подразделениями ОЭС, утверждается руководством сетевой организации. Оформляются договора с Подрядчиками на выполнение работ.

Одновременно с годовыми планами работ составляется и согласовывается годовой план отключения электротехнического оборудования.

101. На основе годового плана-графика производственные подразделения ОЭС составляют месячные планы-графики отключения оборудования.

На основании годового плана-графика, месячных планов-графиков отключений, текущих производственных задач производственные подразделения ОЭС составляют месячные и недельные планы-задания бригадам, выполняющим работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и сооружений в течение месяца, недели.

102. Ремонты трансформаторов преимущественно выполняются подрядными организациями, ремонты со сменой обмоток главных трансформаторов - в заводских условиях.

103. Ремонты коммутационной аппаратуры производятся преимущественно подрядным способом, а также персоналом специализированных бригад. Основной объем ремонта выполняется, как правило, на месте установки аппарата с использованием передвижных мастерских. Отдельные виды работ (ремонт вводов, встроенных трансформаторов тока и др.) выполняются в условиях стационарных мастерских. При заводских методах ремонта с использованием обменного фонда ремонт и восстановление транспортабельных элементов оборудования выполняются в условиях ремонтной базы.

104. Типовая номенклатура и технология выполнения работ (операций) при проведении ремонтов предусмотрена типовыми технологическими картами на капитальный ремонт конкретных видов оборудования, ячеек, секций сборных шин, руководствами по капитальному ремонту отдельных видов оборудования, типовыми картами организации труда на капитальный ремонт или замену оборудования.

Уточнение технологии и организации труда производится в технологических картах на выполнение ремонта отдельного вида оборудования или комплекса оборудования, карты утверждаются техническим руководителем ОЭС.

105. Началом ремонта оборудования подстанции считается время с момента его отключения. Если основное оборудование выводится в ремонт из резерва, то началом ремонта считается время с момента разрешения диспетчера на вывод в ремонт.

106. Приемка оборудования подстанций из капитального и среднего ремонта, оценка качества отремонтированного оборудования и ремонтных работ производится комиссией и оформляется актом сдачи-приемки отремонтированных (модернизированных) объектов электрических сетей по форме Приложения N 6. Сдача оборудования из ремонта в эксплуатацию сопровождается передачей отчетной технической документации, протоколов испытаний, измерений; при сдаче силовых трансформаторов представляется ведомость основных параметров технического состояния трансформаторов по форме Приложения N 12.

107. Приемка оборудования из ремонта производится после постановки его под напряжение (нагрузку). Сроком окончания ремонта является окончание опробования оборудования под напряжением (нагрузкой) в течение 48 часов.

108. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений на открытых распределительных устройствах подстанций производятся в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.

5. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики
в электрических сетях

109. Техническое обслуживание устройств РЗА организуется и производится в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-20 кВ, Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и линий электропередачи 35-330 кВ.

110. Установлены следующие виды технического обслуживания устройств РЗА электрических сетей:

а) проверка при новом включении (наладка);

б) первый профилактический контроль;

в) профилактический контроль;

г) профилактическое восстановление (ремонт);

д) опробование, тестовый контроль устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной или микропроцессорной базе;

е) технический осмотр.

Кроме того, в процессе эксплуатации может проводиться внеочередная или послеаварийная проверка.

Проверка при новом включении должна выполняться персоналом СРЗА или специализированной наладочной организацией. Если проверка при новом включении проводилась наладочной организацией, то включение новых и реконструированных устройств производится после приемки их службой РЗА.

Все виды технического обслуживания устройств РЗА, установленных на подстанциях, выполняются службами РЗА ОЭС.

111. Необходимость и периодичность опробований или тестового контроля определяются местными условиями и утверждаются техническим руководителем ОЭС.

Внеочередная и послеаварийная проверки проводятся по программам, составленным службой РЗА, утвержденным главным инженером ОЭС.

112. Периодичность и циклы технического обслуживания устанавливаются в зависимости от категории помещения, в котором размещены устройства РЗА: к I категории относятся закрытые, сухие отапливаемые помещения, ко II категории относятся помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, находящиеся в районах с повышенной агрессивностью среды.

113. В электрических сетях 0,4-35 кВ цикл технического обслуживания для устройств РЗА, установленных в помещениях I категории, принимается равным 12, 8 или 6 годам, а для устройств РЗА, установленных в помещениях II категории, принимается равным 6 или 3 годам в зависимости от типа устройств РЗА и местных условий, влияющих на ускорение износа устройств. Цикл обслуживания для устройств РЗА устанавливается распоряжением технического руководителя ОЭС.

114. Плановое техническое обслуживание устройств РЗА электрических сетей 0,4-35 кВ следует по возможности совмещать с проведением ремонта основного электрооборудования; при этом координировать планы обслуживания устройств РЗА с устанавливаемыми сроками ремонта оборудования.

115. Периодичность технического обслуживания аппаратуры и вторичных цепей устройств дистанционного управления и сигнализации принимается такой же, как для соответствующих устройств РЗА; периодичность осмотров аппаратуры и цепей устанавливается службой РЗА в соответствии с местными условиями.

116. Тестовый контроль (опробование) устройств на микроэлектронной базе рекомендуется проводить не реже одного раза в 12 месяцев.

117. Для устройства РЗА подстанций 110-330 кВ цикл технического обслуживания принят равным восьми годам для устройства на электромеханической элементной базе и шести годам - на микроэлектронной и микропроцессорной базе.

118. Продолжительность цикла технического обслуживания устройств РЗА решением главного инженера организации может быть изменена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации, фактического состояния конкретного устройства, квалификации обслуживающего персонала.

119. Допускается с целью совмещения проведения технического обслуживания устройств РЗА с ремонтом основного оборудования перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до двух лет.

120. Первый профилактический контроль устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации должен проводиться через 10-15 мес. после включения устройства в эксплуатацию.

Для устройств вторичных соединений - дистанционное управление, сигнализация, блокировка - проводится только профилактическое восстановление, опробование и осмотры с периодичностью, установленной для соответствующих устройств РЗА.

121. Тестовый контроль (опробование) устройств РЗА на микроэлектронной базе ПС 110-330 кВ проводить не реже одного раза в 12 мес.

122. Периодичность технических осмотров аппаратуры и вторичных цепей, устройств обнаружения пожаров устанавливается службой РЗА в соответствии с местными условиями, но не реже двух раз в год.

Опробование устройств АПВ (автоматическое повторное включение) линий электропередачи должно проводиться не реже одного раза в год.

Необходимость и периодичность проведения опробований других устройств РЗА определяются местными условиями и утверждаются техническим руководителем ОЭС.

6. Кабельные линии электропередачи

123. При эксплуатации кабельных линий должны производиться техническое обслуживание и ремонт.

124. Перечень работ по техническому обслуживанию кабельных линий приведен в Таблице 6.

Таблица 6.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию кабельных линий

-----------------------------------------------------------------------

| Наименование работы              |     Периодичность проведения     |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 1.  Плановый  обход  и    осмотр | Напряжение кабеля, кВ            |

| электромонтерами трасс кабельных |----------------------------------|

| линий, кабельных сооружений:     | до 35          |                 |

|                                  |----------------------------------|

|                                  | не менее 1 раза в следующие      |

|                                  | сроки:                           |

|----------------------------------|----------------------------------|

| - трассы кабелей, проложенных  в | 3 мес.         | 1 мес.          |

|   земле                          |                |                 |

|----------------------------------|----------------|-----------------|

| - трассы  кабелей,  проложенных  | 12 мес.        | -               |

|   под        усовершенствованным |                |                 |

|   покрытием                      |                |                 |

|----------------------------------|----------------|-----------------|

| - трассы кабелей, проложенных  в | 6 мес.         | 3 мес.          |

|   коллекторах, туннелях,  шахтах |                |                 |

|   и по железнодорожным мостам    |                |                 |

|----------------------------------|----------------|-----------------|

| - кабельные колодцы              | 24 мес.        | 3 мес.          |

|----------------------------------|----------------------------------|

| - участки  кабельных  линий  на  | В сроки, установленные           |

|   берегах рек и каналов          | техническим руководителем ОЭС.   |

|----------------------------------|----------------------------------|

| - подводные  участки  кабельных  | То же                            |

|   линий                          |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| - технадзор    за    прокладкой  | По решению руководства ОЭС       |

|   кабельных линий и  соблюдением |                                  |

|   технологии монтажа  сторонними |                                  |

|   организациями                  |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 2.  Работы  по   защите    брони | В сроки и объемах, установленных |

| кабельных линий и конструкций от | техническим руководителем ОЭС    |

| коррозии                         |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 3.   Плановый    осмотр    трасс | В сроки, установленные           |

| кабельных  линий  и    кабельных | техническим руководителем ОЭС    |

| сооружений инженерно-техническим |                                  |

| персоналом                       |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 4. Внеочередные обходы и осмотры | При отключении линий релейной    |

| трасс кабельных  линий           | защитой, после ливней, в период  |

|                                  | паводков                         |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 5.  Осмотр  туннелей,  кабельных | 1 раз в месяц - на подстанциях   |

| этажей и ж/б кабельных лотков на | с постоянным дежурным            |

| подстанциях                      | персоналом; в сроки,             |

|                                  | установленные техническим        |

|                                  | руководителем ОЭС -  на          |

|                                  | подстанциях без постоянного      |

|                                  | дежурного персонала.             |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 6. Профилактические испытания  и | В соответствии с "Нормами        |

| проверка кабельных линий.        | испытания электрооборудования"   |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 7.    Внеочередные     испытания | После ремонтов, раскопок,        |

| кабельных линий                  | связанных с вскрытием трасс      |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 8. Измерения нагрузок  кабельных | В сроки, установленные           |

| линий                            | техническим руководителем ОЭС    |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 9. Определение мест  повреждения | После отключения линий           |

| кабельных  линий                 | устройствами РЗА и при пробое    |

|                                  | после профилактических испытаний |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 10.    Контроль       выполнения | В сроки, установленные           |

| владельцами инженерных  объектов | техническим руководителем ОЭС    |

| электрифицированного транспорта, |                                  |

| выполнения    мероприятий     по |                                  |

| снижению  значений    блуждающих |                                  |

| токов                            |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 11.  Оповещение  организаций   и | В сроки, установленные ОЭС       |

| населения в районах  прохождения | техническим руководителем        |

| кабельных  линий    о    порядке |                                  |

| производства   земляных    работ |                                  |

| вблизи кабельных  трасс;  выдача |                                  |

| предписаний о соблюдении  правил |                                  |

| охраны электрических  сетей      |                                  |

|----------------------------------|----------------------------------|

| 12. Наблюдение за  производством | В соответствии с распоряжением   |

| земляных работ в охранных  зонах | технического руководителя ОЭС    |

| кабельных линий                  |                                  |

-----------------------------------------------------------------------

125. Результаты обходов и осмотров кабельных линий и сооружений регистрируются в журнале обходов и осмотров; выявленные дефекты на трассах вносятся в журнал дефектов (неполадок) или в карты дефектов.

126. Осмотр трасс и сооружений кабельных линий производится специализированным персоналом ОЭС; осмотр участков кабеля на территории подстанций, концевых муфт линий, заходящих в распределительные устройства подстанций, производится персоналом подстанций.

127. Ремонт кабельных линий производится по плану-графику, утвержденному руководством ОЭС. План-график ремонтов составляется на основе записей в журналах обходов и осмотров, результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб.

В план-график включаются ремонтные работы, не требующие срочного выполнения; очередность производства таких работ устанавливается руководством района (участка, службы) электрической сети. Очередность выполнения срочных ремонтов определяется руководством ОЭС.

128. Объем ремонтов уточняется на основании дополнительной проверки на месте инженерно-техническим персоналом всех выявленных неисправностей кабелей.

129. Ремонт кабельных линий производится персоналом электросети или персоналом специализированных организаций.

130. Ремонт кабельных линий производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий, технологическим картам с соблюдением требований межотраслевых правил по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок.

131. Вскрытие кабеля для ремонта производится после сверки визуально на месте соответствия расположения кабеля с расположением его на плане трассы; при отсутствии видимого повреждения следует применять кабелеискательную аппаратуру. Разрезание кабеля или вскрытие кабельной муфты производится после проверки отсутствия напряжения на кабеле.

Одновременно с ремонтом кабеля в кабельных и сетевых сооружениях производятся проверка и восстановление бирок, предупредительных и опознавательных надписей и пр.

132. По окончании ремонтных работ на кабельной линии должен быть составлен исполнительный эскиз. По эскизу должны быть внесены исправления в техническую документацию (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.).

133. После ремонта кабельной линии производятся испытания и измерения в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

4. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений

1. Общие положения

134. ТОиР зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса работ, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния зданий и сооружений, надежной и экономичной их эксплуатации.

Комплекс проводимых работ включает:

а) техническое обслуживание зданий и сооружений;

б) установление оптимальной периодичности проведения ремонтов;

в) организационно-техническую подготовку ремонтов;

г) обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами;

д) применение прогрессивных форм организации и управления ремонтом;

е) применение передовых методов ремонта, комплексной и передовой технологии;

ж) специализацию ремонтных работ;

з) контроль качества выполняемых работ; анализ технического

состояния зданий и сооружений до и после ремонта;

и) анализ технико-экономических показателей и разработка мероприятий по улучшению этих показателей.

135. Организация ТОиР зданий и сооружений ОЭС, контроль за использованием ремонтного фонда, решение организационно-технических вопросов возлагается на ОЭС.

2. Техническое обслуживание

136. Техническое обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, своевременному устранению отдельных дефектов и выполнению мелких разовых ремонтных работ, в том числе:

а) контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на сохранение строительных конструкций;

б) обеспечение осмотров и обследований производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций;

в) наблюдение за осадками зданий и сооружений;

г) контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровли, перекрытия;

д) наблюдение за развитием деформаций, выявление дефектов строительных конструкций;

е) наблюдение за режимом подземных вод, предотвращение обводнения оснований и фундаментов технологическими водами из водонесущих коммуникаций промплощадки ОЭС;

ж) поддержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных вод;

з) очистка и промывка конструкций от загрязнения, санитарное содержание зданий и сооружений;

и) контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций;

к) выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие разовые работы по устранению дефектов;

л) выполнение мероприятий по подготовке к зиме, паводку, противообледенению, противопожарных, по охране окружающей среды.

137. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений в энергосистеме Приднестровской Молдавской Республики производится в соответствии с ПОТ ПМР 0.00-15-2002 "Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений" и ПОТ ПМР 0.00-020-2002 "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приднестровской Молдавской Республики", введенных в действие Приказом Министерства Промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2002 года N 1275 "О введении в действие нормативных документов на территории Приднестровской Молдавской Республики (рег. N 1950 от 13.01.03 года) (САЗ 03-03), с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2005 года N 810 (рег. N 3465 от 10.02.2006 года) (САЗ 06-7).

138. На каждом ОЭС:

а) устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения по каждому зданию и сооружению с учетом местных условий;

б) назначаются ответственные исполнители по техническому обслуживанию по каждому зданию и сооружению, вводится система контроля со стороны ответственных исполнителей за устранением дефектов на закрепленных за ними зданиях и сооружениях.

139. Для учета работ по техническому обслуживанию и ремонту ведется технический журнал, на каждое здание и сооружение, в который заносятся записи о всех выполненных работах и исполнителях. Технический журнал является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов. Сведения, помещенные в журнале должны отражать техническое состояние зданий и сооружения на данный период времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при составлении ведомостей (описей) объемов работ.

140. Своевременность проведения и выполненный объем работ по техническому обслуживанию, а также ведение технических журналов постоянно контролируются службой, группой или смотрителем зданий и сооружений ОЭС.

3. Ремонт зданий и сооружений

141. Система ремонта представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий по установлению технического состояния зданий и сооружений, проведению ремонтов конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений в определенные сроки с целью обеспечения исправности и эксплуатационной надежности, предупреждения их преждевременного износа.

142. Ремонт зданий и сооружений подразделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт является основой нормальной эксплуатации, проведение его обеспечивает установленную долговечность конструктивных элементов, защиту их от преждевременного износа, сокращает в будущем расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений.

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по смене изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим.

143. Для ремонта зданий и сооружений могут привлекаться ремонтно-строительные подразделения и цеха ОЭС, специализированные ремонтные организации, строительно-монтажные организации.

4. Специализация работ при ремонте зданий и сооружений

144. Специализация ТОиР зданий и сооружений обеспечивается:

а) ремонтно-строительными цехами (участками, подразделениями) ОЭС;

б) специализированными ремонтными организациями по ремонту зданий и сооружений.

145. Ремонтно-строительные цеха (участки, подразделения) ОЭС осуществляют техническое обслуживание зданий и сооружений.

146. Специализированные ремонтные организации выполняют капитальные и текущие ремонты всех видов зданий и сооружений ОЭС.

Выбор подрядной организации для выполнения ремонта определяется на конкурсной основе.

5. Планирование ремонта

147. Планирование ремонта зданий и сооружений включает в себя разработку:

а) перспективных планов ремонта основных зданий и сооружений ОЭС;

б) годовых планов ремонта.

148. Контроль технического состояния объектов выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативно-технической документацией.

Объем и стоимость работ в годовом плане определяются:

а) по капитальному ремонту зданий и сооружений - на основании проектно-сметной документации на ремонт;

б) по текущему ремонту - на основании расценочных описей, составленных при проведении осмотров зданий и сооружений, записей технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений.

149. При разработке перспективного и годового плана ремонта зданий и сооружений следует руководствоваться:

а) периодичностью капитальных ремонтов производственных зданий и сооружений согласно Приложению N 13;

б) периодичностью капитальных ремонтов конструктивных элементов производственных зданий и сооружений ОЭС согласно Приложению N 14;

150. При планировании ремонта с продолжительностью выше нормативной или периодичностью ниже нормативной, ОЭС представляется в энергосистему соответствующее обоснование.

Основанием, подтверждающим необходимость проведения ремонта раньше нормативного срока (сокращение межремонтного периода) являются акты обследования, технические заключения.

151. Номенклатура ремонтных работ и продолжительность ремонта уточняются в каждом конкретном случае по техническому состоянию объекта. При этом:

а) время проведения ремонта следует максимально совмещать с капитальным ремонтом соответствующего оборудования;

б) ремонт объектов с большим объемом работ целесообразно планировать в несколько этапов с целью максимального сокращения времени вывода объектов из работы;

в) все подготовительные работы выполнять до вывода объекта в ремонт;

г) проект производства работ и график ремонта утверждаются Заказчиком.

152. Текущий ремонт производится в течение всего года по плану, составленному ОЭС.

153. При разработке годового плана ремонта, ОЭС предусматривается резерв средств для проведения непланового ремонта.

6. Подготовка к ремонту

154. Подготовка к ремонту зданий и сооружений включает в себя разработку и выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение ремонтных работ в установленные сроки с высоким качеством.

Разработка мероприятий, сроки их выполнения предусматриваются в годовых планах подготовки к ремонту ОЭС (объединённая энергетическая система) (Заказчика) и ремонтной организации (Подрядчика).

155. ОЭС разрабатывают годовой план подготовки к ремонту, после согласования и утверждения годового плана ремонта, но не позднее чем за два месяца до начала ремонта.

156. Для проведения ремонта зданий и сооружений ОЭС (Заказчик):

а) направляет ремонтным организациям предложения на участие в конкурсных торгах на выполнение ремонтных работ. В предложении указываются: наименование объекта, краткая техническая характеристика, объем и номенклатура ремонтных работ, сроки начала и окончания ремонта. При необходимости выполнения ремонтов, требующих специальных проектных решений, к предложению прилагается утвержденный проект ремонта сооружения;

б) по результатам конкурсных торгов заключается договор с ремонтной организацией, выигравшим торги на выполнение ремонтных работ. Сметная документация, ППР (проект производства работ), ПОР (проект организации работ), перечень основных материалов на выполнение работы со стоимостью на момент торгов, нестандартных приспособлений и оснастки, предоставляются специализированной организацией.

При проведении ремонта без усиления и замены конструкции, сметная документация разрабатывается на основании ведомости дефектов и описей работ.

Ведомость дефектов или опись работ составляется ОЭС и служит основанием для составления смет.

В ведомости дефектов или описи работ, составленной отдельно по каждому зданию (с указанием этажа, пролета, цеха) указываются наименование и предполагаемое количество материалов, пригодных к повторному применению, процент их годности, прикладывается пояснительная записка;

в) обеспечивает открытие и непрерывность финансирования ремонтных работ;

г) демонтирует и вывозит оборудование, мешающее производству ремонта;

д) предоставляет график передачи материалов, оборудования, изделий, увязанный со сроками выполнения ремонтных работ;

е) предоставляет график совмещения ремонтных работ и производственных процессов ОЭС;

ж) проводит предремонтное обследование здания или сооружения комиссией, состоящей из представителей ОЭС, ремонтной организации, с привлечением при необходимости специализированной организации. По результатам обследования составляется акт по форме Приложения N 15. На основании акта обследования составляется ведомость объема ремонтно-строительных работ по форме Приложения N 16, которая уточняется после начала ремонта;

з) передает по акту готовности к ремонту здание или сооружение подрядчику. Форма акта приведена в Приложении N 17.

157. До начала ремонта ремонтная организация (Подрядчик):

а) направляет ОЭС проект договора; при заключении генерального договора проект договора и график производства ремонтных работ составляется с учетом выполнения работ субподрядными организациями;

б) при заключении договора стороны вправе в особых условиях к договору предусматривать обязательства, вытекающие из конкретных условий ремонта объектов;

в) после заключения договора приступает к подготовке к ремонтным работам.

7. Проведение ремонта

158. Для проведения ремонта энергоорганизация:

а) обеспечивает ремонтной организации готовность объектов к ремонту;

б) передает в сроки, согласованные с ремонтной организацией, разрешения соответствующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог или в полосе отвода этих дорог, на вскрытие дорожных покрытий в местах прохождения подземных коммуникаций (со схемами коммуникаций), на снос строений, мешающих ремонту, закрытие уличных проездов, отвод участка для отсыпки строительного мусора.

Необходимость в оформлении упомянутых разрешений устанавливается на основании проектной документации и проектов производства работ;

в) выдает наряд-допуск на ремонт ремонтно-строительным подразделениям электростанции, а привлекаемым подрядным организациям - акт-допуск;

г) обеспечивает допуск ремонтных рабочих в зону ремонта;

д) обеспечивает при необходимости временный перенос линий электропередачи, связи, сетей водопровода, канализации, электроосвещения и др., пересадку зеленых насаждений, препятствующих проведению ремонтных работ, отсоединение действующих инженерных сетей, согласно Правил техники безопасности, освобождение приобъектной территории от временных строений, выдачу заключений о надежности находящихся в эксплуатации металлоконструкций, деталей, эстакад при производстве работ на высоте, выдачу данных о степени вредности факторов на рабочих местах при производстве ремонтных работ;

е) передает по договоренности сторон необходимые для выполнения ремонта материалы, оборудование и изделия ремонтной организации;

ж) выполняет отключение работающего оборудования при производстве капитального ремонта дымовых труб и градирен;

з) при ремонтных работах по наружной поверхности дымовых труб, несущих на стволах подвески линий электропередачи, осуществляет снятие напряжения, если проектом производства работ не предусмотрена возможность выполнения работ без снятия напряжения;

и) в случае невозможности изолировать зону производства ремонтных работ осуществляет мероприятия по ППБ (правила пожарной безопасности) и ПТБ (правила техники безопасности) в соответствии с проектом производства работ;

к) обеспечивает по договоренности сторон ремонтную организацию грузоподъемными механизмами и автотранспортом, находящимися в эксплуатации в энергоорганизации;

л) предоставляет ремонтным рабочим возможность пользоваться социально-коммунальными услугами наравне со своими рабочими (водо-, газо-, паро-, электроснабжением, канализацией, столовой, библиотекой и пр.);

м) осуществляет в процессе ремонта технический надзор и контроль за соответствием объема, стоимости выполненных работ проектно-сметной документации, правилам производства работ, соответствием материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ремонтной организации. В случае выявления в процессе ремонта объемов, не учтенных в проектно-сметной документации, решает вопрос с ремонтной организацией об увеличении (уменьшении) объемов работ, пересмотра проектно-сметной документации за счет Заказчика;

н) производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов;

о) производит присоединение сетей после извещения о готовности сетей к присоединению;

п) принимает законченные ремонтом объекты.

159. Ремонтная организация:

а) приступает к производству ремонтных работ в сроки, указанные в договоре при наличии утвержденной проектно-сметной документации, разрешений;

б) выполняет работы по ремонту зданий и сооружений в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ; разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ;

в) обеспечивает с начала производства работ оформление наряда-допуска, своевременную выдачу заданий производителям работ и бригадирам, контроль за выполнением производителями ремонта требований проекта ремонта, проекта производства работ, строительных норм и правил, ПТЭ, ППБ, ПТБ, соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины, технический надзор за качеством применяемых материалов и выполняемых работ;

г) обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, извещает Заказчика о готовности сетей к присоединению, сдачу отремонтированных объектов.

160. Организация электрических сетей и ремонтная организация несут ответственность за выполнение условий договора, соблюдение сроков подготовки, ведения и окончания работ, оформление актов скрываемых работ, соответствие выполненных и оплаченных работ, своевременную сдачу отремонтированного объекта в эксплуатацию; учет трудовых и материальных ресурсов и выполнение договорных всех обязательств, предусмотренных договором.

8. Приемка зданий и сооружений в эксплуатацию

161. Подрядчик сдает, а Заказчик (ОЭС) принимает здание, сооружение или помещение из ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, правилами производства работ в срок, установленный договором.

162. Приемка зданий и сооружений из капитального ремонта осуществляется приемочной комиссией, назначаемой приказом по ОЭС при участии ответственных представителей ремонтной организации и представителей эксплуатационной службы ОЭС.

Приемка выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергоорганизаций в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

163. Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ. При сдаче объекта из текущего ремонта представляется документация в соответствии с Приложениями N 15, 16, 17, 18.

164. При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП ПМР 12-01-2008 "Приёмка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения", введенными Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 2008 года N 667 (газета "Приднестровье" N 220 от 21 ноября 2008 года). Форма акта приемки из ремонта зданий и сооружений приведена в Приложении N 18.

165. Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

166. Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из капитального ремонта с недоделками.

167. Оценка качества ремонтных работ производится ОЭС в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

168. Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся в организации.

169. Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Приложение N 1
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(справочное)

Термины и определения

-----------------------------------------------------------------------

| 1. Технические    | Нормативно-технический  документ,   содержащий  |

| условия на        | технические  требования,  показатели и  нормы,  |

| капитальный       | которым должно удовлетворять конкретное         |

| ремонт            | изделие после капитального ремонта              |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 2. Руководство    | Нормативно-технический  документ,    содержащий |

| по капитальному   | указания по  организации  ремонта,  технические |

| ремонту           | требования,   показатели,        нормы, которым |

|                   | конкретное изделие должно  удовлетворять  после |

|                   | капитального ремонта                            |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 3. Технические    | Документ,содержащий требования (совокупность    |

| условия           | всех показателей, норм, правил и положений) к   |

|                   | изделию, его  изготовлению, контролю, приемке и |

|                   | поставке, которые нецелесообразно  указывать  в |

|                   | других конструкторских документах.              |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой  |

|                   | частью комплекта  технической  документации  на |

|                   | продукцию (изделие, материал, вещество и т.п.), |

|                   | на которую они распространяются.                |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 4. Нормативный    | Документ,  устанавливающий    правила,    общие |

| документ          | принципы   или    характеристики,    касающиеся |

|                   | различных    видов    деятельности    или    их |

|                   | результатов.                                    |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 5. Надежность     | Свойство  объекта  сохранять  во   времени    в |

|                   | установленных    пределах    значения      всех |

|                   | параметров,  характеризующих  его   способность |

|                   | выполнять требуемые функции в заданных  режимах |

|                   | и    условиях    применения,       технического |

|                   | обслуживания, хранения и транспортирования      |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Примечание -  Надежность  является  комплексным |

|                   | свойством, которое в зависимости от  назначения |

|                   | объекта и условий его применения может включать |

|                   | безотказность,                долговечность,    |

|                   | ремонтопригодность    и    сохраняемость    или |

|                   | определенные сочетания этих свойств             |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Примечание -  Отказ  объекта  происходит  из-за |

|                   | появления в нем  дефекта  (дефектов)  -  выхода |

|                   | параметра    (характеристики)      технического |

|                   | состояния,   определяющего    работоспособность |

|                   | объекта, за установленные пределы               |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | В международных  документах  по  стандартизации |

|                   | (ИСО,  МЭК  и  др.)  различают  несущественные, |

|                   | существенные,  критические  и  катастрофические |

|                   | отказы. Классификация отказов  по  последствиям |

|                   | необходима  при  нормировании  надежности    (в |

|                   | частности,    для    обоснованного       выбора |

|                   | номенклатуры и численных  значений  нормируемых |

|                   | показателей надежности)                         |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 6. Техническое    | Комплекс операций или операция  по  поддержанию |

| обслуживание (ТО) | работоспособности или исправности  изделия  при |

|                   | использовании по назначению, ожидании, хранении |

|                   | и транспортировании (ГОСТ 18322-78 "Система     |

|                   | технического обслуживания и ремонта техники.    |

|                   | Термины и определения") (далее ГОСТ 18322-78)   |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 7. Текущий ремонт | Ремонт,   выполняемый    для   обеспечения  или |

|                   | восстановления   работоспособности  изделия  и  |

|                   | состоящий  в  замене  и    (или) восстановлении |

|                   | отдельных частей (ГОСТ 18322-78).               |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Примечание  -  Для  значительной  части   видов |

|                   | техники  текущий  ремонт  рассматривается   как |

|                   | минимальный  по    объему    (малый)    ремонт, |

|                   | включающий  устранение  обнаруженных   дефектов |

|                   | изделия  путем  ремонта  отказавших   составных |

|                   | частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) |

|                   | деталей и необходимую его регулировку  в  целях |

|                   | восстановления работоспособности и  обеспечения |

|                   | нормальной эксплуатации изделия  до  очередного |

|                   | планового ремонта                               |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 8. Средний ремонт | Ремонт,          выполняемый                для |

|                   | восстановления исправности   и       частичного |

|                   | восстановления ресурса изделия  с  заменой  или |

|                   | восстановлением составных  частей  ограниченной |

|                   | номенклатуры и контролем технического состояния |

|                   | составных  частей,  выполняемым    в    объеме, |

|                   | установленном в нормативной документации  (ГОСТ |

|                   | 18322-78).                                      |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 9. Капитальный    | Ремонт,    выполняемый    для    восстановления |

| ремонт            | исправности и полного или  близкого  к  полному |

|                   | восстановления ресурса изделия  с  заменой  или |

|                   | восстановлением  любых  его  частей,    включая |

|                   | базовые.                                        |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Примечание  -  Значение  близкого  к    полному |

|                   | ресурса    устанавливается    в     нормативной |

|                   | документации (ГОСТ 18322-78) Предусматривается, |

|                   | что  одновременно  с   работами    капитального |

|                   | характера  могут  производиться    работы    по |

|                   | реконструкции и модернизации объектов  основных |

|                   | средств.                                        |

|                   | Под  реконструкцией  понимается  переустройство |

|                   | действующих  цехов  и    объектов    основного, |

|                   | подсобного   и    обслуживающего    назначения, |

|                   | связанное с совершенствованием  производства  и |

|                   | повышением его технико-экономического уровня на |

|                   | основе достижений научно-технического прогресса |

|                   | и    осуществляемое    в    целях    увеличения |

|                   | производственных мощностей, улучшения  качества |

|                   | и изменения номенклатуры выпускаемой продукции. |

|                   | Под  модернизацией    понимается    техническое |

|                   | перевооружение  действующих  объектов,  которое |

|                   | представляет  собой  комплекс  мероприятий   по |

|                   | повышению    технико-экономического      уровня |

|                   | отдельных  производств,  цехов  и  участков  на |

|                   | основе   внедрения    передовой    техники    и |

|                   | технологии,   механизации    и    автоматизации |

|                   | производства,  замены  морально  устаревшего  и |

|                   | физически изношенного оборудования новым, более |

|                   | производительным.                               |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 10.Специализация  | Выделение из множества производственных звеньев |

| производства      | изготовления  (ремонта)  изделия  (организаций, |

|                   | цехов, участков) таких,  которые  предназначены |

|                   | для  выполнения   однородных    технологических |

|                   | процессов.                                      |

|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   | Примечание - Признак специализации производства |

|                   | -  однородная    продукция    или    однородные |

|                   | технологические    процессы.      Специализация |

|                   | производства  может  быть   следующих    видов: |

|                   | предметной,    поузловой,    подетальной      и |

|                   | технологической                                 |

|-------------------|-------------------------------------------------|

| 11. Протокол      | Документ, содержащий  необходимые  сведения  об |

| испытаний         | объекте   испытаний,    применяемых    методах, |

|                   | средствах  и  условиях  испытаний,   результаты |

|                   | испытаний, а также  заключение  по  результатам |

|                   | испытаний, оформленный в установленном  порядке |

|                   | (ГОСТ  16504-81    "Система     государственных |

|                   | испытаний   продукции.  Испытания  и   контроль |

|                   | качества   продукции.   Основные   термины    и |

|                   | определения.")                                  |

-----------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ
Организация, ОЭС ____________ Технический руководитель___________
наименование ___________________________________
Район (участок) _____________ наименование организации
наименование ___________________________________
дата, подпись, ф.и.о.

            ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ВЛ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование | Напряжение | Протяженность | Год ввода в  | Год последнего |  Планируемый год ремонта                |

|    линии     |  ВЛ, кВ    |    ВЛ, км     | эксплуатацию |  капитального  |-----------------------------------------|

|              |            |               |              |     ремонта    | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |

|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|

|     1        |     2      |      3        |      4       |        5       |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |

|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|

|              |            |               |              |                |      |      |      |      |      |      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Начальник службы линий___________________________________

Приложение N 3
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                     УТВЕРЖДАЮ                   СОГЛАСОВАНО

ОЭС _________________________ Технический                 __________________________

         наименование         руководитель_______________ наименование подразделения

Район (участок) _____________ ___________________________ системного оператора

                наименование   наименование организации   __________________________

                              ___________________________ дата, подпись, ф.и.о.

                                   дата, подпись, ф.и.о.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЛ НА 20____ ГОД

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Напряжение (кВ),    | Протяженность, | Срок службы от  | Планируемое время  | Сметная стоимость | Исполнители |

| наименование линии. |      км        | последнего кап. |     ремонта        | ремонта (тыс.     |             |

| Диспетчерский номер |----------------|  ремонта (год)  |--------------------|      руб.)        |             |

|                     |   по   |   по  |                 | Начало | Окончание |                   |             |

|                     | трассе | цепям |                 | (дата) |  (дата)   |                   |             |

|---------------------|--------|-------|-----------------|--------|-----------|-------------------|-------------|

|         1           |    2   |    3  |        4        |    5   |     6     |       7           |     8       |

|---------------------|--------|-------|-----------------|--------|-----------|-------------------|-------------|

|                     |        |       |                 |        |           |                   |             |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технический руководитель _____________________________________________

                            (наименование ОЭС, дата, подпись, Ф.И.О.)

Начальник службы линий _______________________________________________

                                     (дата, подпись, Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                                 УТВЕРЖДАЮ

ОЭС __________________________      Технический

                 наименование       руководитель______________________

Район (участок) ______________      __________________________________

                наименование            наименование организации

                                    __________________________________

                                          дата, подпись, ф.и.о.

МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАБОТ НА ВЛ___________________

на______________________200____г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование (номер), | Наименование |  Единица  | Норма времени, |            План                  |             Отчет                | Примечание |

|    напряжение ВЛ      |    работы    | измерения |    чел. ч      |----------------------------------|----------------------------------|            |

|                       |              |           |                | Кол-во | Номер опоры, | Затраты, | Кол-во | Номер опоры, | Затраты, |            |

|                       |              |           |                |        |  пролета     |  чел. ч  |        |  пролета     |  чел. ч  |            |

|-----------------------|--------------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|------------|

|       1               |      2       |     3     |       4        |    5   |     6        |    7     |   8    |     9        |    10    |   11       |

|-----------------------|--------------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|------------|

|                       |              |           |                |        |              |          |        |              |          |            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого

Фактические затраты на техническое обслуживание_______________________

Фактические затраты на ремонтные работы_______________________________

Всего_________________________________________________________________

Начальник службы, района, участка _____________Мастер ________________

                             ФИО, подпись, дата  ФИО, подпись, дата

Приложение N 5
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                                  УТВЕРЖДАЮ

ОЭС __________________________      Технический

наименование                        руководитель______________________

Район (участок) ______________      __________________________________

наименование                              наименование организации

                                    __________________________________

                                           дата, подпись, ф.и.о.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РАБОТ НА ВЛ__________________________
на____________________20_____г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование | Единица   | Норма    |       Годовой план   |           Количество по кварталам                         |    Годовой отчет      | Примечание |

|              | измерения | времени, |----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|            |

|              |           | чел.     | Количество | Затраты |    I         |    II        |    III       |   IV         | Количество | Затраты, |            |

|              |           |          |            | чел. ч. | квартал      |  квартал     |  квартал     | квартал      |            | чел. ч   |            |

|              |           |          |            |         |--------------|--------------|--------------|--------------|            |          |            |

|              |           |          |            |         | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |            |          |            |

|--------------|-----------|----------|------------|---------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|----------|------------|

|      1       |    2      |    3     |     4      |      5  |   6  |   7   |  8   |  9    | 10   |  11   |  12  |  13   |    14      |     15   |      16    |

|--------------|-----------|----------|------------|---------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|----------|------------|

|              |           |          |            |         |      |       |      |       |      |       |      |       |            |          |            |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого:

Фактические затраты на техническое обслуживание ______________________

Фактические затраты на ремонтные работы ______________________________

Всего: _______________________________________________________________

Начальник службы района, участка _____________________________________

                                    Ф.И.О., подпись, дата

Приложение N 6
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель
__________________________
наименование организации
__________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

АКТ
сдачи-приемки отремонтированных, модернизированных объектов
электрических сетей

Комиссия в составе председателя ______________________________________

                                  (должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии ____________________________________________________

                       (должность, организация, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что ___________________________________

                                 (наименование объекта, объемов)

находился (находились) в _____________________________________________

                       (плановом, неплановом ремонте, модернизации)

с _________________ 20______ г. по __________________ 20______г.

Комиссии  представлены следующие организационно-технические документы:

__________

Предусмотренные по плану работы выполнены ____________________________

                        (капитального, среднего ремонта, модернизации)

______________________________________________________________________

                    (перечень невыполненных работ)

     Дополнительно выполнены следующие работы ________________________

     Сметная   стоимость   ремонта   на  запланированный  объем  работ

составила   ___________тыс.   рублей,   на   фактический  объем  работ

__________ тыс. рублей.

     На   основании   анализа   представленных   документов,   осмотра

отремонтированных  объектов,  результатов опробования оборудования под

напряжением  (нагрузка)  в  течение 48 часов и месячной подконтрольной

эксплуатации  установлены  следующие оценки качества отремонтированных

объектов и качества выполнения ремонтных работ:

-------------------------------------------------------------

| Наименование |  Оценка качества   |   Оценка качества     |

|  объекта     | отремонтированного | выполненных ремонтных |

| электросетей |    объекта         |      работ            |

|--------------|--------------------|-----------------------|

|              |                    |                       |

-------------------------------------------------------------

     На  основании  изложенного  отремонтированные  объекты  считаются

принятыми из ремонта в эксплуатацию с ________________ 20______г.

     Гарантийный   срок   эксплуатации   отремонтированных    объектов

электросетей _________________________________________________________

                (календарная продолжительность в месяцах)

с момента включения оборудования под нагрузку

Председатель комиссии                    Ф.И.О.

Члены комиссии                           Ф.И.О.

Приложение N 7
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

       СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы распредсетей       Технический

(ПТС)________________________       руководитель___________________ОЭС

       дата, подпись, ф.и.о.        __________________________________

                                          наименование организации

                                    __________________________________

                                            дата, подпись, ф.и.о.

         ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБЪЕКТОВ

                            РАСПРЕДСЕТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование | Год          |  20 __ г.     |  20 __ г.     |  20 __ г.     |   20 __ г.    |  20 __ г.     |

| объекта      | последнего   |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| электросети  | капитального | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |

|              | ремонта      | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              ВЛ 6-20 кВ                                                     |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               ВЛ 0,38 кВ                                                    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          ТП 6-35/0,38 кВ, РП                                                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник ______________________________________ РЭС

                          наименование

____________________________________________________

                       дата, подпись, Ф.И.О.

Приложение N 8
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                                    УТВЕРЖДАЮ

Организация ___________________         Технический

                наименование            руководитель__________________

_______________________________         ______________________________

                                            наименование организации

                                        ______________________________

                                              дата, подпись, ф.и.о.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ НА 20______ГОД

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Напряжение (кВ).     |          Характеристика объекта          | Вид ремонта   | Срок службы   | Планируемое        | Сметная   | Исполнитель |

| Наименование объекта |                                          | средний,      | от последнего | время ремонта      | стоимость |             |

|  электросети         |------------------------------------------| (капитальный, | капитального  |                    | тыс. руб. |             |

|                      |      ВЛ, КЛ       | ТП   | РП, СП        | текущий)      | ремонта (год) |                    |           |             |

|                      | протяженность, км |      |               |               |               |                    |           |             |

|                      |-------------------|------|---------------|               |               |--------------------|           |             |

|                      |   по    |   по    | шт./ | шт./          |               |               | Начало | Окончание |           |             |

|                      | трассе  | цепям   | кВа  | присоединений |               |               | (дата) | (дата)    |           |             |

|----------------------|---------|---------|------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------|-------------|

|          1           |    2    |   3     |   4  |       5       |      6        |      7        |   8    |     9     |    10     |     11      |

|----------------------|---------|---------|------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------|-------------|

|                      |         |         |      |               |               |               |        |           |           |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технический руководитель _____________________________________________

                           (наименование ОЭС, дата, подпись, ФИО)

Начальник службы распредсетей ________________________________________

                                     (дата, подпись, ФИО)

Приложение N 9
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

       СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы распредсетей (ПТС) Технический руководитель _________

__________________________________  _______________________________ОЭС

       дата, подпись, ф.и.о.              наименование

                                    __________________________________

                                         дата, подпись, ф.и.о.

                            ГОДОВОЙ ГРАФИК

             технического обслуживания распределительных

   электросетей ___________________________________ РЭС на 20____г.

                            наименование

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Наименование | Трудозатраты, | в том числе                                                                                                 |

|              |   чел. ч      |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |               | январь | февраль | март  | апрель |  май  |  июнь |  июль  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

|              |---------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|

|              |    п | ф      | п | ф  | п | ф   | п | ф | п | ф  | п | ф | п | ф | п | ф  | п | ф  | п | ф    | п |  ф  | п | ф  |  п | ф  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               ВЛ 6-20 кВ                                                                                                   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |      |        |   |    |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |      |   |     |   |    |    |    |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              ВЛ 0,38 кВ                                                                                                    |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |      |        |   |    |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |      |   |     |   |    |    |    |

|--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           ТП  6-35/0,38 кВ                                                                                                 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |      |        |   |    |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |   |      |   |     |   |    |    |    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Начальник ___________________________ РЭС

                        наименование

    _________________________________________

              (дата, подпись, ф.и.о.)

    Примечание.  При  заполнении  графика  могут  быть  использованы

следующие условные обозначения видов работ:

    ПО - периодический осмотр ВЛ;

    ПОИ - осмотр ВЛ инженерно-техническим  персоналом;

    ЗЗ - измерение загнивания древесины;

    ЗБ - измерение прочности бетона;

    С - проверка сопротивления заземления опор;

    Г - проверка расстояния  от  проводов до поверхности земли;

    Ф - проверка сопротивления петли  "фаза-нуль";

    ЧТ - вырубка отдельных деревьев;

    Н - восстановление  знаков;

    ПП - перетяжка провода;

    Б - перетяжка бандажей крепления стойки  опоры  к приставке;

    Р - проверка разрядника со снятием с опоры;

    ТК - выполнение работ ЗЗ (ЗБ), С, Г, Ф, П в комплексе.

Приложение N 10
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                               УТВЕРЖДАЮ

Организация ___________________         Технический

_______________________________         руководитель__________________

        наименование                    ______________________________

                                            наименование организации

                                        ______________________________

                                              дата, подпись, ф.и.о.

          ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ, СРЕДНИХ РЕМОНТОВ

                      ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Высшее напряжение   |     Тип      | Срок службы оборудования        | Месяц вывода оборудования в ремонт         |

| подстанции (кВ).    | оборудования |---------------------------------|--------------------------------------------|

| Наименование ПС.    |              |  С начала    | От последнего    | 20__ г | 20__ г | 20__ г | 20__ г | 20__ г |

| Вид оборудования.   |              | эксплуатации | капитального,    |--------|--------|--------|--------|--------|

| Диспетчерский номер |              |    (год)     | среднего ремонта |        |        |        |        |        |

|                     |              |              |    (год)         |        |        |        |        |        |

|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|         1           |      2       |       3      |       4          |   5    |   6    |   7    |   8    |  9     |

|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                     |              |              |                  |        |        |        |        |        |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технический руководитель _____________________________________________

                        (наименование ОЭС, ПМЭС, дата, подпись, ФИО)

Начальник службы подстанций __________________________________________

                                    (дата, подпись, ФИО)

Приложение N 11
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

                                     УТВЕРЖДАЮ             СОГЛАСОВАНО

ОЭС ____________________  Технический                  ___________________________

         наименование     руководитель________________ наименование подразделения

                          ____________________________    системного оператора

                            наименование организации   ___________________________

                          ____________________________    дата, подпись, ф.и.о.

                              дата, подпись, ф.и.о.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

на 20______год

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Высшее напряжение     |      Тип     | Вид ремонта   | Срок службы от   | Планируемое время  | Сметная стоимость | Исполнитель |

| (кВ). Наименование    | оборудования | (капитальный, | последнего       |   ремонта          |     ремонта       |             |

| ПС. Вид оборудования. |              | средний,      | капитального,    |--------------------|                   |             |

| Диспетчерский номер   |              | текущий)      | среднего ремонта | Начало | Окончание |                   |             |

|                       |              |               | (год)            | (дата) |  (дата)   |                   |             |

|-----------------------|--------------|---------------|------------------|--------|-----------|-------------------|-------------|

|         1             |      2       |      3        |        4         |   5    |     6     |         7         |     8       |

|-----------------------|--------------|---------------|------------------|--------|-----------|-------------------|-------------|

|                       |              |               |                  |        |           |                   |             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технический руководитель _____________________________________________

                            (наименование ОЭС, дата, подпись, Ф.И.О)

Начальник службы подстанций __________________________________________

                                    (дата, подпись, Ф.И О.)

Приложение N 12
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)
Подстанция __________________________________

                             ВЕДОМОСТЬ

основных параметров технического состояния трансформатора
станц.(п/ст.) N _____________________, заводской номер ____________,
тип __________, завод (фирма)__________, год выпуска ___________,
год пуска в эксплуатацию_________ Трансформатор находился
в _____________________ремонте
(вид ремонта)
с______________200 г. до________________200 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| с______________200 г.        | Заводские,    |   Данные эксплуатационных   | Примечание              |

| до________________200 г.     | проектные или |   испытаний или измерений   |                         |

|                              | нормативные   |-----------------------------|                         |

| Параметр технического        | данные        | до           | после        |                         |

| состояния                    |               | капитального | капитального |                         |

|                              |               | ремонта      | ремонта      |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        1                     |       2       |      3       |     4        |      5                  |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 1. Мощность, МВА             |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 2. Напряжение, кВ            |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 3. Группа соединения обмоток |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 4. Потери холостого хода, %  |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 5. Характеристики изоляции   |               |              |              | Вносятся значения,      |

| обмоток:                     |               |              |              | измеренные мегаомметром |

| 5.1. Сопротивление изоляции  |               |              |              | на напряжение 2500 В    |

| обмоток, °С, МОм             |               |              |              |                         |

| 5.2. Тангенс угла            |               |              |              |                         |

| диэлектрических потерь       |               |              |              |                         |

| изоляции обмоток (tgДельта)  |               |              |              |                         |

| при температуре              |               |              |              |                         |

| трансформатора, °С           |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 6. Сопротивление обмоток     |               |              |              | Вносятся значения       |

| постоянному току при         |               |              |              | сопротивления при       |

| температуре трансформатора   |               |              |              | номинальном положении   |

| °С, Ом                       |               |              |              | переключателей.         |

|                              |               |              |              | Значения на остальных   |

|                              |               |              |              | положениях              |

|                              |               |              |              | переключателей          |

|                              |               |              |              | указываются в протоколе |

|                              |               |              |              | испытаний               |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 7. Коэффициент трансформации |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| ВН-СН                        |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| ВН-НН                        |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| СН-НН                        |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| всех фаз                     |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 8. Сопротивление короткого   |               |              |              |                         |

| замыкания (Zк)               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 9. Сопротивление изоляции,   |               |              |              |                         |

| МОм                          |               |              |              |                         |

|------------------------------|               |              |              |                         |

| ярмовых балок                |               |              |              |                         |

|------------------------------|               |              |              |                         |

| прессующих колец             |               |              |              |                         |

|------------------------------|               |              |              |                         |

| стяжных шпилек (бандажей)    |               |              |              |                         |

|------------------------------|               |              |              |                         |

| ярмо                         |               |              |              |                         |

|------------------------------|               |              |              |                         |

| магнитопровода               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 10. Степень полимеризации    |               |              |              |                         |

| бумажной изоляции, ед.       |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 11. Влагосодержание твердой  |               |              |              |                         |

| изоляции (при наличии        |               |              |              |                         |

| образцов изоляции), %        |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| 12. Сокращенный              |               |              |              | В числителе указываются |

| физико-химический анализ     |               |              |              | данные анализа масла из |

| масла из бака трансформатора |               |              |              | бака трансформатора, в  |

| и устройства РПН (при        |               |              |              | знаменателе из          |

| наличии)                     |               |              |              | устройства РПН с        |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------| указанием даты отбора   |

| Влагосодержание,%(г/т)       |               |              |              | пробы и температуры     |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------| масла при отборе        |

| Содержание механических      |               |              |              | (инструкция             |

| примесей, %                  |               |              |              | завода-изготовителя)    |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Содержание водорастворимых   |               |              |              |                         |

| кислот и щелочей             |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Кислотное число, мг КОН/г    |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Температура вспышки,°С       |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Пробивное напряжение, кВ     |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Тангенс угла диэлектрических |               |              |              |                         |

| потерь tgдельта при 90 °С, % |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|                         |

| Газосодержание,% объема      |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

| Хроматографический анализ    |               |              |              |                         |

| газов в масле, %             |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        Н2 (%)                |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        СН4 (%)               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        СО (%)                |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        СО2 (%)               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|       С2Н4 (%)               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|        С2Н6(%)               |               |              |              |                         |

|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|

|       С2Н2 (%)               |               |              |              |                         |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Заливка маслом проводилась ______________________________________

                   (метод заливки, вакуум, продолжительность заливки)

     Продолжительность  отстоя масла до испытания ____________________

     Продолжительность  соприкосновения  активной  части  с окружающим

воздухом,  ч ______, температура активной части, измеренная на верхнем

ярме магнитопровода, в начальный период соприкосновения с воздухом, °С

____________, в конце °С _____________.

     Ремонт производился в условиях___________________________________

                                   (завода, ОЭС)

Метод нагрева _________________, продолжительность, ч _______________.

Примечания:

1. Схема измерения изоляции и сами измерения проводить в соответствии с "Нормами испытания электрооборудования".

2. Образцы твердой изоляции по п. 11 отобрать в начале вскрытия и перед заливкой активной части маслом.

Результаты испытаний, измерений маслонаполненных вводов (испытания и измерения проводятся в соответствии с "Нормами испытания электрооборудования").

------------------------------------------------------------------------------

| Наименование      |   Показатели          | Нейтраль | Примечание          |

|                   |-----------------------|          |                     |

|                   |  ВН       |    СН     |          |                     |

|                   |-----------|-----------|          |                     |

|                   | А | В | С | А | В | С |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|---------------------|

| Номера ввода      |   |   |   |   |   |   |          | Данные приводятся в |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------| числителе - после   |

| Испытательное     |   |   |   |   |   |   |          | ремонта, в          |

| напряжение, кВ    |   |   |   |   |   |   |          | знаменателе - до    |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------| ремонта.            |

| Продолжительность |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| испытания, мин    |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| tg дельта         |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| изоляции, %       |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Сопротивление     |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| изоляции, МОм     |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Масло из вводов:  |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Пробивное         |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| напряжение, кВ    |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Кислотное число,  |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| мг КОН/г          |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Температура       |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| вспышки, °С       |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| Контроль изоляции |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| под рабочим       |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| напряжением       |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| модуль            |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| изменения         |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| тангенса угла     |   |   |   |   |   |   |          |                     |

| дельта            |   |   |   |   |   |   |          |                     |

|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------|                     |

| дельтаY/Y         |   |   |   |   |   |   |          |                     |

------------------------------------------------------------------------------

Представитель заказчика                          (Ф.И.О.)

Руководитель ремонта                            (Ф.И.О.)

Приложение N 13
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

    ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И

                             СООРУЖЕНИЙ

-------------------------------------------------------------------------------

| N      | Здания и сооружения с   | Периодичность капитальных ремонтов, годы |

| п/п    | их конструктивными      |------------------------------------------|

|        | характеристиками        | в          |   в         | при вибрации  |

|        |                         | нормальных | агрессивных |   и других    |

|        |                         | условиях   | средах      | динамических  |

|        |                         |            |             |  нагрузках    |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| I.     | Здания                  |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 1.     | С железобетонным        |            |             |               |

|        | каркасом, панельными    |    30      |      20     |      10       |

|        | сборными                |            |             |               |

|        | железобетонными стенами |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 2.     | То же, с металлическим  |    25      |      15     |      8        |

|        | каркасом                |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 3.     | С железобетонным или    |            |             |               |

|        | металлическим каркасом, |            |             |               |

|        | панельными облегченными |            |             |               |

|        | стенами, с обшивкой     |    15      |      10     |      12       |

|        | профилированной         |            |             |               |

|        | оцинкованной сталью и   |            |             |               |

|        | аналогичными панелями   |            |             |               |

|        | покрытия                |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 4.     | С железобетонным или    |            |             |               |

|        | металлическим каркасом, |    20      |      15     |      6        |

|        | с заполнением каркаса   |            |             |               |

|        | каменными материалами   |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 5.     | С каменными стенами из  |            |             |               |

|        | штучных камней или      |            |             |               |

|        | крупноблочных, колонны  |            |             |               |

|        | и столбы железобетонные |    15      |      10     |      6        |

|        | или кирпичные с         |            |             |               |

|        | железобетонными         |            |             |               |

|        | перекрытиями            |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 6.     | Со стенами облегченной  |            |             |               |

|        | каменной кладки,        |            |             |               |

|        | колонны и столбы        |            |             |               |

|        | кирпичные или           |    12      |      10     |      5        |

|        | железобетонные,         |            |             |               |

|        | перекрытия              |            |             |               |

|        | железобетонные          |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| II     | Сооружения              |            |             |               |

|        | производственного       |            |             |               |

|        | назначения              |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 1.     | Галереи и эстакады      |            |             |               |

|        | топливоподачи           |    16      |      10     |      10       |

|        | металлические           |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 2.     | Эстакады для воздушной  |            |             |               |

|        | прокладки трубопроводов |    16      |      10     |               |

|        | металлические           |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 3.     | Дымовые трубы           |            |             |               |

|        | металлические:          |            |             |               |

|        |-------------------------|------------|-------------|---------------|

|        | многоствольные          |    18      |      12     |      15       |

|        |-------------------------|------------|-------------|---------------|

|        | одноствольные           |    15      |      10     |      15       |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 4.     | Дымовые трубы кирпичные |    30      |      20     |      30       |

|        | и железобетонные        |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 5.     | Газоходы кирпичные для  |            |             |               |

|        | отвода дымовых газов    |            |             |               |

|        | (на железобетонных      |            |             |               |

|        | опорах с                |    25      |      15     |      15       |

|        | железобетонными         |            |             |               |

|        | покрытиями и            |            |             |               |

|        | перекрытиями) с         |            |             |               |

|        | защитной кислотоупорной |            |             |               |

|        | футеровкой из кирпича   |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 6.     | То же, металлические    |            |             |               |

|        | газоходы с футеровкой   |    15      |      10     |      10       |

|        | из кислотоупорного      |            |             |               |

|        | кирпича                 |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 7.     | То же, из сборных       |            |             |               |

|        | железобетонных панелей  |            |             |               |

|        | с футеровкой из         |    15      |      7      |      7        |

|        | кислотоупорного кирпича |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 8.     | То же, из сборных       |            |             |               |

|        | железобетонных панелей  |    30      |      30     |      30       |

|        | с футеровкой из         |            |             |               |

|        | силикатполимербетона    |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 9.     | Разгрузочные платформы  |            |             |               |

|        | зданий ХВО бетонные и   |    -       |      8      |      -        |

|        | железобетонные          |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.    | Градирни:               |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.1.  | С железобетонной        |    18      |      12     |      -        |

|        | оболочкой               |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.2.  | Каркасно-обшивные:      |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.2.1 | С деревянной обшивкой   |     6      |      3      |      -        |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.2.2 | С асбошиферной обшивкой |    18      |      12     |      -        |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 10.2.3 | С алюминиевой обшивкой  |            |             |               |

|        | (однослойной,           |    20      |      -      |      -        |

|        | двухслойной)            |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 11.    | Резервуары              |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 11.1   | Железобетонные          |            |      15     |               |

|        | резервуары для мазута   |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 11.2   | Металлические           |            |      10     |               |

|        | резервуары для мазута   |            |             |               |

|--------|-------------------------|------------|-------------|---------------|

| 11.3   | Металлические           |            |             |               |

|        | резервуары для воды     |            |      7      |               |

-------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 14
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(рекомендуемое)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГООРГАНИЗАЦИЙ

--------------------------------------------------------------------------

|  N    | Наименование    | Примерная периодичность капитальных ремонтов |

| п/п   | конструктивных  | в годах для различных условий эксплуатации   |

|       | элементов       |----------------------------------------------|

|       |                 | в          | в агрессивных  | при вибрации   |

|       |                 | нормальных | условиях при   | и других       |

|       |                 | условиях   | переувлажнении | динамических   |

|       |                 |            |                | воздействиях   |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 1     |    2            |    3       |     4          |       5        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 1.    | Фундаменты      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 1.1.  | Железобетонные  |    50      |      25        |      15        |

|       | и бетонные      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 1.2.  | Бутовые и       |    40      |      20        |      12        |

|       | бутобетонные    |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 1.3.  | Кирпичные       |    30      |      15        |      10        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.    | Стены           |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.1.  | Сборные,        |    15      |      10        |       8        |

|       | панельные,      |            |                |                |

|       | железобетонные  |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.2.  | Стыки между     |     8      |       4        |       5        |

|       | панелей         |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.3.  | Облегченные     |    18      |      12        |      15        |

|       | панельные 3-х   |            |                |                |

|       | слойные стены с |            |                |                |

|       | металлической   |            |                |                |

|       | обшивой         |            |                |                |

|       | оцинкованной    |            |                |                |

|       | сталью          |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.4.  | Кирпичные из    |    20      |      18        |      15        |

|       | обыкновенного   |            |                |                |

|       | глиняного       |            |                |                |

|       | красного        |            |                |                |

|       | кирпича         |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.5.  | То же, из       |    12      |       8        |      10        |

|       | облегченной     |            |                |                |

|       | кладки          |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 2.6   | Из силикатного  |    20      |      12        |      15        |

|       | кирпича         |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.    | Каркасы         |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.1.  | Колонные        |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.1.1 | Железобетонные: |            |                |                |

|       |-----------------|------------|----------------|----------------|

|       | Монолитные      |    50      |      40        |      40        |

|       |-----------------|------------|----------------|----------------|

|       | Сборные         |    50      |      35        |      35        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.1.2 | Металлические   |    60      |      35        |      50        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.1.3 | Кирпичные       |    20      |      15        |      10        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.2.  | Ригели, балки:  |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.2.1 | Ригели          |    50      |      40        |      30        |

|       | железобетонные  |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.2.2 | Ригели          |    50      |      35        |      40        |

|       | металлические   |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 3.2.3 | Балки           |            |                |                |

|       | подкрановые:    |            |                |                |

|       |-----------------|------------|----------------|----------------|

|       | металлические   |  30-35     |      20        |      25        |

|       |-----------------|------------|----------------|----------------|

|       | железобетонные  |   35       |      30        |      20        |

|       | обыкновенные    |            |                |                |

|       |-----------------|------------|----------------|----------------|

|       | железобетонные  |  40-45     |     35-40      |    35-40       |

|       | преднапряжённые |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 4.    | Фермы           |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 4.1.  | Металлические   |   20       |      15        |      15        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 4.2.  | Железобетонные  |   18       |      12        |      15        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 5.    | Перекрытия      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 5.1.  | Железобетонные  |   20       |      15        |      18        |

|       | монолитные      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 5.2.  | Железобетонные  |   25       |      18        |      15        |

|       | сборные по      |            |                |                |

|       | железобетонным  |            |                |                |

|       | балкам          |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 5.3.  | Железобетонно-  |   20       |      28        |      18        |

|       | металлические   |            |                |                |

|       | (плиты          |            |                |                |

|       | железобетонные, |            |                |                |

|       | балки           |            |                |                |

|       | металлические)  |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 5.4.  | Металлические   |    25      |      15        |      20        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.    | Покрытия        |            |                |                |

|       | (несущие        |            |                |                |

|       | ограждающие)    |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.1.  | Металлические   |   15       |     10         |      15        |

|       | облегчённые     |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.2.  | Железобетонные  |   35       |     30         |      30        |

|       | крупнопанельные |            |                |                |

|       | сборные по      |            |                |                |

|       | фермам          |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.3.  | Железобетонные  |   25       |     18         |      15        |

|       | сборные         |            |                |                |

|       | мелкоразмерные  |            |                |                |

|       | по металличес-  |            |                |                |

|       | ким прогонам    |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.4.  | Железобетонные  |   30       |     20         |      25        |

|       | монолитные по   |            |                |                |

|       | железобетонным  |            |                |                |

|       | аркам и ригелям |            |                |                |

|       | рам, сводчатые  |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 6.5.  | Железобетонные  |   30       |     18         |      20        |

|       | монолитные по   |            |                |                |

|       | металлическим   |            |                |                |

|       | прогонам        |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.    | Полы            |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.1.  | Металлические   |   20       |     15         |      12        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.2.  | Цементные и     |   5        |     2          |      4         |

|       | бетонные        |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.3.  | Керамические    |   10       |     8          |      6         |

|       | (плиточные)     |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.4.  | Мозаичные       |   18       |     15         |      12        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.5   | Шлакоситаловые  |   12       |     12         |       8        |

|       | (плиточные)     |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.6.  | Асфальтовые     |    6       |      6         |       6        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.7.  | Паркетные       |    8       |      -         |       6        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.8.  | Дощатые         |    8       |      -         |       8        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.9.  | Из линолеума    |    5       |      5         |       5        |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 7.10. | Из              |   -        |     10-12      |      7-9       |

|       | кислотоупорного |            |                |                |

|       | кирпича         |            |                |                |

|       | (плитки)        |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 8.    | Проёмы          |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 8.1.  | Переплёты       |   20       |      20        |       20       |

|       | металлические   |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 8.2.  | Переплёты       |   15       |      10        |       12       |

|       | деревянные      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 8.3.  | Двери           |   10       |      10        |       10       |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 8.4.  | Ворота          |   8        |       8        |       8        |

|       | металлические   |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 9.    | Внутренняя      |   15       |      10        |       6        |

|       | штукатурка      |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 10.   | Штукатурка      |   10       |      10        |       5        |

|       | фасадов         |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 11.   | Центральное     |   15       |      12        |       10       |

|       | отопление       |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 12.   | Вентиляция      |   15       |      12        |       10       |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 13.   | Водопровод,     |   15       |      12        |       12       |

|       | канализация и   |            |                |                |

|       | горячее         |            |                |                |

|       | водоснабжение   |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 14.   | Электроосве     |   12       |      10        |       10       |

|       | щение           |            |                |                |

|-------|-----------------|------------|----------------|----------------|

| 15    | Гидроизоля      |   8        |      4         |       6        |

|       | ционные и       |            |                |                |

|       | антикоррози     |            |                |                |

|       | онные покрытия  |            |                |                |

--------------------------------------------------------------------------

Приложение N 15
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(обязательное)

Организация ________________________________

Объект ремонта ________________________________

АКТ
предремонтного обследования объекта

     Комиссия в составе представителей Заказчика _____________________

     Подрядчика  _____________________________________________________

произвела "   " __________________________ 200 г.  Освидетельствование

в   натуре  здания  и  сооружения  и,  ознакомившись  с  предъявленной

производственно-технической документацией, установила следующее:

     _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

На основании  изложенного  комиссия  считает, что объект  нуждается  в

следующем ремонте:

        ______________________________________________________________

     _________________________________________________________________

     _________________________________________________________________

Представитель Заказчика                        (Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика                       (Ф.И.О.)

Приложение N 16
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(обязательное)
Организация ______________________________________
Объект ремонта ____________________________________

ВЕДОМОСТЬ (опись)

                  объёма ремонтно-строительных работ

          на ____________________________________________

                           (вид ремонта)

   Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

__________________________________от _________________________20 г.

(наименование здания, сооружения)

______________________________________________________________________

 Вид работ        Формула подсчёта      Ед. измерения     Количество

______________________________________________________________________

     Представитель Заказчика                              (Ф.И.О)

     Представитель Подрядчика                             (Ф.И.О.)

     Правила  заполнения:  при  составлении  описания  видов   работ

следует указать состав работ, материалы, конструкции по аналогии  со

сметными нормами

Приложение N 17
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(обязательное)

Организация _______________________________________

Объект ремонта _____________________________________

АКТ
готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ

     Объект ремонта __________________________________________________

     Комиссия в составе представителей:

     Подрядчика ______________________________________________________

     Заказчика _______________________________________________________

     произвела" "______ 200  г. проверку выполнения Заказчиком _______

     подготовительных  работ и наличия материалов для ремонтных работ,

ознакомившись с производственно-технической документацией, установила:

     1.  Подъездные  дороги,  электросеть,  водопровод,  сети  сжатого

воздуха  и  пара,  телефонная  связь,  складские  помещения,  контора,

раздевалка   и   прочие   сооружения   выполнены  без  отступления  (с

отступлением) от проекта.

     2.  Материалы  для  ремонтных  работ укомплектованы полностью (не

полностью).

     Недостаёт (кг,тонн)______________________________________________

     Доставка    в    срок    недостающего    количества    материалов

обеспечивается: ________________

     Проект  производства  работ  и  смета рассмотрены и соответствуют

характеру и объёму выполняемых работ.

    Заключение. Объект выводится в ремонт на срок _______ календарных

    суток с " "_______________ 200 г. по " "________________200 г.

Представитель Заказчика                                (Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика                               (Ф.И.О.)

Приложение N 18
к Правилам организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей
(обязательное)

                                             УТВЕРЖДАЮ

Организация ________________________         Главный инженер

Объект ремонта _____________________         _________________________

                                                      Дата, подпись

                                 АКТ

                приёмки из ремонта здания, сооружения

______________________________________________________________________

Комиссия в составе: __________________________________________________

назначенная __________________________________________________________

произвела приёмку в эксплуатацию законченный ремонтом объект _________

При приёмке установлено:

1. Ремонт выполнялся _________________________________________________

в период с _________________________________ по ______________________

и выполнен за ________________ календарных суток против ______________

суток по плану.

Ответственный руководитель работ _____________________________________

Производитель работ (бригада) ________________________________________

2. Ремонт произведён на основании: ___________________________________

3. Имеющие место отступления от проекта ______________________________

4. При ремонте выполнены следующие основные работы: __________________

5. Перечень недоделок,  не   препятствующих   нормальной  эксплуатации

объекта ______________________________________________________________

6.  Сметная  стоимость  ремонта  объекта  по   утверждённой    сметной

документации_тыс. руб.

Фактическая стоимость выполненных  и  принятых   по   настоящему  акту

работ ___ тыс. руб.

Сметная  стоимость   недоделок,    перечисленных    в    п.5      акта

__________________ тыс. руб.

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих   документов   по

ремонту_______________________________________________________________

Решение комиссии:

Предъявленный к сдаче объект _______________________  принимается    в

эксплуатацию "  "  ______________________________  200  г.  с  оценкой

выполненных работ ________________________________________  Приложение

к акту ______________________________________________________________

Представитель комиссии                    (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                           (Ф.

